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                                            РЕФЕРАТ 
      Пояснювальна записка: 94 с. 3 рис,  13 табл.,  12 додатків, 14 джерел. 
   РАМНО-АНКЕРНЕ КРІПЛЕННЯ, МЕХАНІЗОВАНИЙ СПОСІБ, ТЕХНОЛОГІЯ 
СПОРУДЖЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ. 
Об”єкт розроблення – спорудження комплексу підготовчих виробок лави 1004 пласту С10 
блоку №2 шахти «Західно-Донбаська»  ДТЕК, ШУ «Тернівське». 
 Мета роботи - проектування будівництва комплексу підготовчих виробок 1004 лави  пласту 
С10 блоку №2 шахти «Західно-Донбаська».  Введення блоку №2 в експлуатацію дозволить 
шахті, підвищити обсяги видобутку вугілля, що спричинить за собою економічне зростання 
регіону та збереження робочіх місць. 
 Зв΄язок з іншими роботами - при проектуванні були використані технологічні схеми, 
які застосовуються на шахті для проведення підготовчих виробок, враховані реальні 
можливості шахтного фонду гірничо-прохідницького устаткування. 
 Тема обрана на підставі аналізу плану гірських робіт на найближчий рік.  
 В основі проекту закладена технологічна схема спорудження об'єкта в складних 
гірничо-геологічних умовах (слабкі породи, що вміщають, категорійність шахти, здиблення 
порід підошви).   
 Практична значимість кваліфікаційної роботи - економія всіх ресурсів при 
забезпеченні необхідної якості і термінів спорудження підготовчих виробок. 
 
ABSTRACT 
  Explanatory note: 94 p.  3 figures, 13 tables, 12 appendices, 14 sources. 
  FRAME-ANCHOR FASTENING, MECHANIZED METHOD, TECHNOLOGY 
OF CONSTRUCTION OF MINING PRODUCTS, ECONOMIC EFFECT. 
 The object of development is the construction of a complex of preparatory workings of the 
lava 1004 of the C10 formation of Unit №2 of the Western Donbas Mine of DTEK, Ternivske 
University. 
  The purpose of the work is to design the construction of a complex of preparatory workings 
1004 of the lava C10 of the block №2 of the mine "Western Donbass".  The commissioning of Unit 
№2 will allow the mine to increase coal production, which will lead to economic growth in the 
region and the preservation of jobs. 
  Connection with other works - during the design the technological schemes used at the 
mine for preparatory workings were used, the real possibilities of the mine fund of mining 
equipment were taken into account. 
  The topic was chosen on the basis of the analysis of the mining plan for the coming year. 
  The project is based on the technological scheme of construction of the object in difficult 
mining and geological conditions (weak rocks that contain, the categorization of the mine, the 
compaction of the rocks of the sole). 
  The practical significance of qualification work - saving all resources while ensuring the 
required quality and timing of construction of preparatory workings. 
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                                                                 ВСТУП 
 
    Вугільна галузь є найбільш проблемною в промисловості України.  У той же  
час вугілля - єдиний вид палива, запасів якого в надрах України досить для  
покриття стратегічних потреб основних секторів економіки. 
   Однак українські родовища характеризуються надзвичайно складними гірничо-
геологічними умовами експлуатації, а більшість вугледобувних підприємств - 
незначною виробничою потужністю і низьким технічним рівнем.  Крім того, 
більше 80% промислових запасів зосереджено в пластах потужністю до 1,2 м, які 
в технічному відношенні складні при відпрацюванні, мають значну газоносність, 
небезпечні за вибухами вугілля і газу. 
    Одним зі способів підвищення потужності гірничого підприємства є 
збільшення кількості одночасно працюючих виїмкових дільниць за умови якісної 
організації робіт. 
    У цій кваліфікаційній роботі представлені основні рішення, що стосуються 
технології  будівництва комплексу виробок  підготовки  1004 лави  блоку №2      
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                     РОЗДІЛ І.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 
Умови проведення виробок підготовки 1004 лави блоку №2 ш. «Західно-
Донбаська», а саме: Магістрального вентиляційного штреку, 1004 Збірного 
штреку, Монтажної камери 1004 лави, є складними в гірничо-геологічному 
відношенні (невисока міцність  вміщуючих порід - до 3-4; значна  
тріщинуватість і геологічні порушення та неоднорідність масиву; виділення 
горючих газів і пилу; здиблення порід підошви) обумовлюють необхідність 
застосування додаткових заходів при виконанні робіт (тампонаж закріпного 
простору при проведенні капітальних виробок; застосування поєднань кріплень 
і т.п.). 
У данній роботі з метою оптимізації робіт розглядаються питання 
організації і технології будівництва комплексу виробок в складних гірничо-
геологічних умовах з метою ефективного управління ресурсами, для мінімізації 
матеріальних і тимчасових витрат при комплексному підході при підготовці 
1004 лави. 
  1.1.  ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТНОГО ПОЛЯ. 
  У геологічній будові шахтного поля приймають участь відкладення 
Візейського і намюрського ярусів нижнього відділу карбону, частково тріаса і 
юри, перекриті пухкими породами палеогенового, неогенового і четвертинного 
віку. 
 Верхневізейські відкладення літологічно представлені аргілітами, 
алевролітами і пісковиками, і включають в себе малопотужні прошарки 
вапняків. 
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Намюрські відкладення представлені аргілітами, алевролітами, 
пісковиками, вапняками і рідкісними прошарками вугілля. 
 Відкладення тріасу залягають на розмитій поверхні карбону і 
представлені строкато-кольоровими глинами, зеленувато-сірими аркозовими 
слабосцементованими пісковиками, зрідка зустрічається конгломерат. 
Юрські відкладення залягають на породах тріасу і представлені 
зеленувато-сірими аргіліто-подібними глинами, пухкими пісковиками і шарами 
дрібнозернистих вапняків. 
 Палеогенові відкладення залягають на розмитій поверхні юри і тріасу і 
представлені бучакським і харківським ярусами. 
 Бучакський ярус складається з дрібнозернистих зеленувато-сірих 
водонасичених пісків і легких супісків. 
 Відкладення харківського ярусу складені зеленувато-сірими кварцево-
глауконітовими пісками і пісковиками. 
            Відкладення неогену представлені червоно-бурими і світло-сірими 
глинами, тонкозернистими пісками сарматського ярусу. 
 Четвертинні відкладення на площі шахтного поля представлені лесовидними 
суглинками і червоно-бурими глинами, а в долинах річок і балок алювіальними 
пісками і суглинками. 
 У геологічній будові ділянки беруть участь кам'яновугільні, палеогенові, 
неогенові і четвертинні породи. 
 У структурному відношенні шахтне поле приурочено до південно-західній 
частині Богданівської ступінчастої структури.   
               Для шахтного поля в цілому характерно моноклінальне залягання 
порід з пологим падінням на північно і північний схід під кутом 2-5 °. 
 При бурінні контрольно-розвідувальних свердловин по допоміжному і 
вентиляційному стовбурах тектонічних порушень не виявлено, однак не 
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виключена можливість зустрічі дрібно-амплітудних порушень, які не 
фіксуються буровими роботами.   
      У межах шахтного поля шахти «Західно-Донбаська» промислове 






, с5 і с1. 
 Потужність покривних відкладень в середньому становить 115-120м.   
                 Вміщуючими породами вугільних пластів на шахті є в основному 
аргіліти і алевроліти з коефіцієнтом на стиск міцності  16,0-33,5МПа.  
Пісковики зустрічаються рідше, коефіцієнт міцності їх змінюється від 21,3 до 
65МПа.  Породи покрівлі і підошви - нестійкі і середньостійкі.  Основним 
видом руйнування виробок на шахті є здиблення порід  підошви,  висота якого 
коливається від 0,2 до 1,5 м.  Процес здиблення підошви відзначається як на 
обводнених, так і на сухих ділянках виробок.  Експлуатаційні ускладнення в 
капітальних і підготовчих виробках проявляються також у формі інтенсивного 
деформування і руйнування кріплення, вивалах породи з покрівлі.    
               Пил є силікозонебезпечним і вибухонебезпечним.  Вугілля не схильні 
до самозаймання, не є небезпечними щодо раптових викидів вугілля і газу, 
вельми міцні і в'язкі, з опірністю різанню 240…420кН / м. 
 Геотермічний градієнт в середньому становить 3,1…3,2° на 100м.  
Геотермічний ступінь в середньому дорівнює 32,8м / град. 
 Глибина залягання поверхні метанових газів становить 150…200м, тобто 
вугленосна товща порід на шахті розташована в зоні метанових газів.  
Газоносність порід, що вміщують досягає 2м3 / т.   
              Природна метаноносність вугілля на шахті «Західно-Донбаська» 
коливається від 5,3 до 22,1м3 / т.с.б.м. 
 Згідно «Класифікації запасів родовищ і виробничих ресурсів твердих корисних 
копалин», поле шахти «Західно-Донбаська» відноситься до першої групи 
складності.    
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                          1.2.  ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ. 
 
 Проектом технологічної частини закладені прогресивні рішення по методам 
виконання будівельно-монтажних робіт, оснащення проведених виробок, а 
саме: 
 - при проведенні Магістрального вентиляційного штреку - використання 
тампонажу закріпного простору у зв'язку зі складними гірничо-геологічними 
умовами і передбачуваним терміном служби виробки; 
 - використання комбінацій кріплення - Анкерно-рамна КШПУ 11,0 / анкерний 
ряд (5), що значно знижує трудомісткість виконання робіт, а отже 
скорочуються терміни спорудження і матеріальні витрати; 
 - використання прогресивного прохідницького обладнання та засобів зведення 
кріплення, що підвищує механізацію основних та допоміжних прохідницьких 
процесів. 
            Магістральний вентиляційний штрек - призначений для підготовки 
крила частини шахтного поля по пл. С
10
.Виробка проходиться комбайном 
ГПКС.  Повна довжина штреку L = 1 570м. 
 Застосовуване кріплення КШПУ-13.7 з СВП-27, крок кріплення 0,5м, затяжка 
залізобетонна (розрахунок наведено в додатку). 
 Доставка матеріалів і устаткування при проходці проводиться від допоміжного 
стволу горизонту 350 метрів електровозами АМ-8Д на спеціально обладнаних 
платформах і в вагонетках УВГ-3.3 до гирла виробки.  Далі в забій -  канатною 
дорогою ДКН-3, яка настеляється по підошві виробки. 
               Відкатка гірської маси з забою проводиться за допомогою канатної 
дороги ДКН-3 в вагонетках ВДК-2.5 до пункту розвантаження. 
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 Доставка людей до місця ведення робіт проводиться в вагонетках ДКНУ-1 
канатною дорогою ДКНП-1,6, яка настеляється по підошві виробки. 
               1004 збірний штрек - призначений для транспортування вугілля при 
відпрацюванні 1004 лави, відведення вихідного струменя повітря, доставки 
матеріалів і устаткування при відпрацюванні лави, пересування людей, 
відведення води. 
 Виробка проходиться за допомогою комбайна ГПКС.  Відкатка гірської маси і 
доставка матеріалів в забій проводиться за допомогою канатної  дороги ДКН3. 
 Застосовуване кріплення - анкерно-рамна КШПУ 11,0 / 5 анкерний ряд, що 
обумовлено складними гірничо - геологічними умовами.  
              Провітрювання штреку здійснюється за допомогою вентиляторів 
місцевого провітрювання ВМ-6М по вентиляційним рукавам d = 0,8 м, 
довжиною 10-20м. 
           Монтажна камера 1004 лави призначена для монтажу комплексу КД 90. 
Проведення камери проводиться з 1004 збірного штреку в напрямку 1004 
бортового штреку.  Виробка проводиться нарізним комплексом КН 78 по пл.  
С
10
. висотою 1,43м, з шириною захвату 6,1м.  Відбите вугілля по монтажній 
камері транспортується скребковим конвеєром типу СП-48 до 1004 збірного 
штреку, де перевантажується в вагонетки з донним розвантаженням ВДК-2,5.  
           Кріплення камери здійснюється рамками, що складаються з дерев'яних 
стійок Ø 120 ÷ 140 мм, що встановлюються під дерев'яні бруси перетином 
110х240мм, L = 3,8 м. 
 Провітрювання виробки здійснюється за допомогою вентилятора місцевого 
провітрювання ВМ-6М по вентиляційним рукавам Ø = 0,6 м, L = 10 ÷ 20м. 
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          РОЗДІЛ ІІ.  ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА  
              2.1  ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК. 
 
 Виходячи з даних гірничо-геологічних умов, а також протяжності  
виробок (Магістральний вентиляційний штрек блоку №2-1557м., 1004 збірний - 
910м, монтажна камера -183м), , міцність порід, що вміщують f = 2…4, а також 
значний практичний досвід ведення прохідницьких робіт  в даному регіоні, 
найдоцільніше буде застосування комбайнового способу проходження даних 
виробок. Комбайновий спосіб використовується при проходці виробок в 
породах міцністю до 6 при використанні потужних комбайнів.  Економічно 
доцільно використовувати комбайновий спосіб у виробках, довжина яких 
перевищує 200 м в породах міцністю 2 ... 3 і 400 ... 450 м при міцності 4 ... 6. 
 Цей спосіб має ряд істотних переваг.  Перш за все - висока 
продуктивність робіт, що в свою чергу забезпечує високі темпи проведення 
виробок;  значна механізація основних прохідницьких робіт, що дозволяє 
знизити механічні простої;  відсутність переборів, що трохи знижує 
собівартість виробок за рахунок виключення додаткової трудомісткості і 
вартості матеріалів при заповненні пустот переборів, а також відкатки не 
проектної гірської маси. Технологічна послідовність виконання операцій 
прохідницького циклу комбайновим способом включає основні і допоміжні 
операції. 
 До основних операцій, виконуваних в прохідницьку зміну, відносяться 
власне руйнування породного масиву в забої і кріплення  виробки, що 
проходиться. 
 До допоміжних операцій відносяться: навішування вентиляційного ставу, 
настилання рейкового полотна, розробка та кріплення канавки, тампонаж 
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 Основні операції виконуються в прохідницьку зміну, допоміжні операції 
- в ремонтно - підготовчу  
Слід зазначити, що деякі роботи виконуються вже по завершенню 
спорудження виробки на проектну довжину.  
             
            2.2  ВИБІР ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК.               
        
                  ЗАГАЛЬНІІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБКИ ЯКІ СПОРУДЖУЮТЬСЯ. 
 
           - Магістральний вентиляційний штрек блоку № 2  має проходитися 
для підготовки виймального поля, крила блока №2 по пласту С10., А також для 
вентиляції 1004 лави.  Виробка проходиться комбайном ГПКС.  Повна довжина 
штреку L = 1 557м. 
 Застосовуване кріплення КШПУ-13.7 з СВП-27, крок кріплення 0,5, затяжка 
залізобетонна.  Доставка матеріалів і устаткування при проходженні штреку 
здійснюється від допоміжного стовбура горизонту 420м.  через західний 
магістральний відкаточний штрек електровозами АМ-8Д на спеціально 
обладнаних платформах і в вагонетках УВГ-3.3 до гирла виробки (до заїзду).  
Далі в забій - канатною дорогою ДКН-3.  Відкатка гірської маси з вибою 
проводиться за допомогою канатної дороги ДКН-3 в вагонетках ВДК-2.5 до 
пункту розвантаження. Доставка людей до місця ведення робіт проводиться в 
вагонетках ДКНУ- канатною дорогою ДКНП-1,6. 
           - 1004 збірний штрек проходиться в бремсберговому полі блоку №2 по 
пласту С10
в
 відповідно до проекту розкриття та підготовки блоку №2. 
 Штрек буде служити для подачі свіжого струменя повітря, доставки матеріалів 
і устаткування при відпрацюванні 1004 лави, а також для відведення води і 
пересування людей.  Параметри кріплення - анкерно- рамне кріплення КШПУ 
11,0 / анкерний ряд (5 анкерів), що обумовлено складними гірничо-
геологічними умовами. 
 Виробка проходиться за допомогою комбайна ГПКС.  Відкатка гірської маси і 
доставка матеріалів в забій проводиться за допомогою канатної дороги ДКН 3. 
Провітрювання штреку здійснюється за допомогою вентиляторів місцевого 
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провітрювання ВМ-6М по вентиляційних рукавах d = 0,6 м, довжиною 
10…20м. 
            - монтажна камера 1004 лави - призначена для монтажу видобувного 
комплексу КД-90 і монтажу механічних пересувних кріплень. 
Монтажна камера 1004 лави проводиться в напрямку з 1004 збірного 
штреку на 1004 вентиляційний штрек.  Виробка проводиться нарізним 
комплексом КН-78, висотою 1,45м.  по пласту С10
в
 з шириною захвату 6,1м.  
Кріплення камери здійснюється рамками, що складаються з дерев'яних стійок Ø 
120 ÷ 140 мм, що встановлюються під дерев'яні бруси перетином 110х240мм, L 
= 3,8 м. 
 Провітрювання виробки здійснюється за допомогою вентилятора 
місцевого провітрювання ВМ-6М по вентиляційних рукавах Ø = 0,6 м, L = 10 ÷ 
20м. 
 Матеріали та обладнання доставляються по західному магістральному 
відкатувальному штреку і по 1004 збірному штреку електровозом АМ-8Д, а до 
розрізу лебідкою ЛГКН. 
       2.3 РЕЖИМ РОБОТИ. 
 Проведення виробок ведеться комплексною прохідницькою бригадою.  
Режим роботи чотирьохзмінний - три зміни по проведенню виробки і одна 
ремонтно-підготовча.  Тривалість зміни - 6 годин. 
 У ремонтно-підготовчу зміну проводиться ремонт машин і механізмів, 
ревізія і ремонт електроапаратури, нарощування пожежно-зрошувального та 
вентиляційного трубопроводів, настилання постійного рейкового шляху, 
доставка, навантаження-вивантаження матеріалів, кріпильних матеріалів і 
устаткування. 
 В інші зміни ведуться роботи по проведенню і кріпленню виробки. 
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              2.5      ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ. 
Підготовчі роботи включають розтин сполучення, монтаж  
прохідницького обладнання, підведення систем пневмо-, водо- і 
електропостачання, укладання плит розміновок на сполученні з майбутніми 
виробками, облаштовуються місця для зберігання матеріалів та інструментів і 
т.п. 
2.6  ПРОВЕДЕННЯ  МАГІСТРАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО                    
ШТРЕКУ  
2.6.1 Організація робіт у забої. Проходження комбайновим способом 
передбачає виконання таких основних і допоміжних операцій: 
- руйнування породи масиву комбайном з паралельним навантаженням її 
через перевантажувач в вагонетки заходками 1м; 
  - кріплення гірничої виробки кріпленням КШПУ з подальшою 
забутовкою закріпного простору і затягуванням міжрамного простору; 
  - настилання рейкового шляху; 
  - тампонаж закріпного простору; 
  - навішування вентиляційного трубопроводу; 
  - розробка канавки і її кріплення; 
  - навішування трубопроводів стисненого повітря і ППС. 
 Згідно вищезазначеного переліку робіт розраховуємо трудомісткість їх 
виконання і тривалість виконання прохідницьких процесів. 
 Розрахунок виконуємо на підставі чинного нормативного збірника 
 ДСТУ Д.1.1-1-2013 з використанням ресурсних елементних кошторисних 
норм Е35 «Гірничопрохідницькі роботи». 
 Згідно з поясненням до збірників кошторисних норм, трудомісткість 
нормованих процесів врахована в самих нормах.  
Трудомісткість виконання нормованих процесів на заходку 
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1 Проходження горизонтальних і 
похилих виробок, площею 
перерізу до 25м2, з кутом нахилу 
до 13град., комбайном ГПКС по 







2 Постійні рамні піддатливі зі спец-
профіля кріплення в горизонталь-
них і похилих виробках, з кутом 
нахилу до 13град., коефіцієнт міц-




Е35-38-25 т 903 10.5 
6.09 
0.58 
3 Затягування залізобетонними пли-
тами суцільно покрівлі в горизон-
тальних і похилих виробках, з 
кутом нахилу до 13град. 
Е35-38-107 м
3
 561 12.87 
4.6 
0.36 
4 Затягування залізобетонними пли-
тами суцільно стін в горизонталь-
них і похилих виробках, з кутом 
нахилу до 13град. 
Е35-38-108 м
3
 245 11.18 
1.78 
0.16 
5 Укладання постійних рейкових 
шляхів шириною колії 900мм, на 
залізобетонних шпалах, тип рейок 
Р-33, кут нахилу виробки до 
13град. 
Е35-47-39 м 1557 1.2 
1.2 
1 
6 Проходження водовідливних кана-
вок відбійними молотками в гори-
зонтальних виробках, коефіцієнт 
міцності порід 2-3, площа перерізу 
15-0,3м2 
Е35-49-14 м 1557 1.6 
1.6 
1 
7 Кріплення водовідливних канавок 
деревом, тип кріплення окремі 
щити з перекриттям, кут нахилу до 
13 град., Переріз в світлі 0,121-
0,21м2, коефіцієнт міцності порід - 
1 (вугілля) 
Е35-50-11 м 1557 0.34 
0.34 
1 
8 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб діаметром 
0,6 м, кут нахилу виробки до 
13град. 
Е35-54-5 м 1557 0.054  
0.054 1 









стисненого повітря із сталевих 
безшовних труб діаметром 200мм 
Е16-9-18 
м 1 2.72 2.72 
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11 Прокладка трубопроводів ППС 











Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 35.64 
 
Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 
                               ΣQ = 35.64 чол-годину = 5.94чел-зм. 
 За розстановкою приймаємо 6 осіб (Обгрунтування вибору викладено в п.2.6.2. 
Тривалість прохідницького циклу складе: 
                                Тц = 5.94 / 6 = 0,99 зміни 
 Тривалість виконання кожної операції циклу: 
                                t ц = qц / n  
де q - трудомісткість виконання робіт по кожній операції; 
 n - чисельний склад прохідницького ланки;  NЗВ = 6 чол. 
 1. Проведення виробки: 8.42 / 6 = 1.4ч. 
 2. Кріплення: 6.09 / 6 = 1.01ч. 
 3. Затягування: 6.38 / 6 = 1.06ч. 
 4. Настилання шляху: 1.2 / 6 = 0.2ч. 
 5. Спорудження і перекриття канавки: 1.94 / 6 = 0.32ч. 
 6. Навішування вен.  става: 0.054 / 6 = 0.009ч. 
 7. Прокладка става ППС: 2.72 / 6 = 0.45ч. 
 8. Прокладка става сж.  повітря: 2.72 / 6 = 0.45ч. 
 9. Тампонаж: 6.12 / 6 = 1.02ч. 
 Тривалість будівництва складе: 
1557
15
/ 6 / 6 4 25 1
l
T мес
tсм tц nц N lзах
  
     
 
Так як трудомісткість робіт в ДБН представлена у вигляді комплексної норми, 
виділити роботи ремонтно-підготовчої зміни (доставка матеріалів, заміна 
різців комбайна і т.п.) не представляється можливим.  У зв'язку з цим, при 
розрахунку параметрів графіка організації робіт визначення його параметрів 
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виконано з урахуванням операцій ремонтно-підготовчої зміни, а кількість 
змін у добі прийнято - 4; 
 N - число робочих днів у добі.  Загальною організацією робіт на шахті 
передбачено 303 робочих дня за вирахуванням загального вихідного (52 дня в 
році) і 10 святкових днів. 
 Змінне посування вибою складає 1м / см, добове - 4м / доб, місячне - 100м / 
міс.                                       
 2.6.2 Прохідницькі операції. 
 • Приймання і здача зміни 
 Робота в зміні починається з огляду виробки і приведення її в безпечний 
стан.  Перевіряється стан кріплення і відповідність його паспорту кріплення, 
обладнання та механізми, засоби пожежного захисту, засоби боротьби з 
пилом і вентиляція, а також інше обладнання, що застосовується при 
проведенні штреку.  
Машиніст комбайну заміряє концентрацію СН4 в забої, перевіряє стан і 
справність електричної і механічної частин комбайна, кріплення 
перевантажувача, ланцюгів управління, сигналізації та блокування, наявність 
масла в редукторах, проводить змащування вузлів, при необхідності замінює 
зубки на виконавчому органі.  Машиніст комбайну зобов'язаний прийняти 
комбайн у попередньої зміни, а змінюваний машиніст зобов'язаний повідомити 
про всі неполадки в роботі комбайна за минулу зміну. Вибій виробки повинен 
передаватися в закріпленому стані, порода в забої і в зоні дії виконавчого 
органу повинна бути прибрана. 
 Прохідники перевіряють стан кріплення, стан вентиляційного 
трубопроводу, справність систем зрошення і пилоподавлення, роблять обтяжку 
хомутів на відстані 10м від забою. 
 Виявлені порушення, несправності і відступ від паспорта кріплення 
повинні бути усунені до початку робіт з проведення виробки. 
 Відповідальними за безпечну експлуатацію комбайна є МГВМ і 
ланковий, електроапаратури та кабельного господарства - електрослюсар. 
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• Руйнування масиву комбайном 
При розробці масиву слід дотримуватися такої розстановки робочих: машиніст 
комбайну (1) знаходиться біля пульта управління комбайном; 
 ланковий (2) знаходиться в кінці стрічкового перевантажувача, спостерігає за 
завантаженням гірничої маси в вагонетки, при необхідності кнопкою «Стоп» 
стрічкового перевантажувача відключає комбайн, контролює напрямок і репер;  
прохідник (3) знаходиться зліва в 1,5м ззаду пульта управління комбайном,  
спостерігає за роботою перевантажувача, розвішує і направляє кабель 
комбайна, оберігає його від пошкоджень.  У разі необхідності розбиває 
негабаритні шматки породи, зачищає підошву виробки зліва від комбайна;  
прохідник (4) знаходиться праворуч за комбайном, спостерігає за роботою 
перевантажувача.  Розбиває негабаритні шматки породи, зачищає підошву 
виробки праворуч від комбайна.  У разі необхідності зупиняє комбайн кнопкою 
«Стоп». прохідники (5,6) готують кріпильні матеріали за зоною дії 
перевантажувача. 
Роботи по зачистці і дробленню негабаритних шматків породи під 
перевантажувачем комбайна дозволяється вести лише при вимкненому 
комбайні. 
• Навантаження гірничої маси в вагонетки 
Роботи по обслуговуванню дороги ДКН - 3 проводяться не менш ніж двома 
робітниками:  машиністом приводу дороги (робітником, що має право 
керування дорогою, призначеним наказом керівника); 
 робочим - сигналістом, відповідальним за навантаження вагонеток 
(ланковим). 
 Під час навантаження гірничої маси в вагонетки робочий (2) знаходиться у 
кінця стрічкового перевантажувача, а машиніст приводу дороги (7) - біля 
пульта управління дорогою.  Робочий (2) за допомогою звукової сигналізації 
дає команду машиністу приводу на подачу порожньої партії вагонеток в 
забій під навантаження.  При підході партії до перевантажувачі робочий (2) 
дає команду "тихий хід", а після повної подачі партії під перевантажувач - 
"стоп". 
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 Після повного завантаження партії робочий (2) дає команду машиністу 
приводу дороги (7) на видачу навантаженої партії вагонеток під 
розвантаження.  
• Зведення кріплення 
До початку робіт по установці кріплення комбайн повинен бути  
знеструмлений, заблокований кнопкою «Стоп»,  
Робочий орган комбайна забурюються в забій на глибину 0,4 м по центру 
виробки  При обводненні порід, тріщинуватості, віджиманні при зміні 
літотипів порід і схильності до обвалення порід, необхідно встановити 
тимчасове кріплення забою з дерев'яних або металевих щитів. 
 Встановлюються схили для перевірки напрямку. 
 При установці кожної рами кріплення ланковий, перебуваючи під захистом 
постійного кріплення, повинен стежити за станом порід в місці ведення 
робіт і робити оборку покрівлі, боків від відшарованих шматків породи 
(породообірником довжиною не менше 2 м). 
 Установка кріплення проводиться в такій послідовності: 
 прохідники (3) і (4), перебуваючи під захистом кріплення, розчищають 
місце для установки стійок кріплення; 
 прохідники (5) і (6) підносять від місця складування до забою елементи 
кріплення; 
 робочий №2 (ланковий) підносить до забою від місця складування затяжку і 
металовироби, постійно спостерігає за станом бічних порід і порід покрівлі, 
робе оборку відшарованих шматків породи; 
  прохідники (3) і (4) встановлюють міжрамні стяжки (розстріли) на раніше   
встановлену раму, встановлюють стійки кріплення в лунки на підп'ятники і 
закріплюють їх на стяжках; 
 на робочий орган комбайна встановлюється полиця; 
прохідники (5) і (6) піднімаються на полицю; 
 прохідники (3) і (4) подають на полицю верхній елемент кріплення 
(верхняк); 
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 прохідники (5) і (6) накидають верхняк на стійки і з'єднують його з 
попереднім верхняком міжрамною стяжкою; 
  прохідники (3) і (4) встановлюють хомути; 
  рама кріплення перевіряється ланковим у напрямку і реперу, після чого 
хомути затягуються і кріплення розклинюється дерев'яними клинами; 
міжрамний простір затягується: прохідники (5) і (6) затягують покрівлю, а  
прохідники (3) і (4) боки ж / б плитами (затяжка) 
  закріпний простір забучується породою. 
 Загвинчування гайок на хомутах проводиться стандартними ключами з 
довжиною рукоятки 0,45м.  Різьбові з'єднання перед загвинчуванням 
змащуються солідолом або аналогічним мастилом. 
         •  Настилання рейкової колії  
 Для пристрою постійної рейкової колії використовуються рейки Р-34 
довжиною 8 ÷ 10м.  Рейки доставляються до місця складування пристроями з 
доставки довгомірних матеріалів УДГ-9.  Шпали, підкладки, накладки, болти, 
милиці доставляються до місця складування в вагонетках. 
 Доставка рейок від місця складування здійснюється вручну за допомогою 
спеціальних захоплень (з розрахунку -6 чол. на 1 рейку), або за допомогою 
канатної дороги ДКН-3 в такий спосіб: дві рейки укладають між коліями, потім 
одним кінцем за допомогою спеціальних гаків підвішують до буферу  першої 
від забою вагонетки і по підошві на малій швидкості переміщують до місця 
укладання. У змінах відкочування вагонеток проводиться по тимчасовій 
рейковій колії.  Шпали, підкладки, накладки, болти, милиці переносяться 
вручну від місця складування до місця укладання.  Для тимчасової колії рейки 
укладаються на шпали, покладені з кроком 0,7 м, бічною стороною яблуком до 
рейок постійної колії і розклинюються між собою дерев'яною стійкою Ø 10 ÷ 12 
см. По мірі посування забою рейки тимчасової колії висуваються.  Після 
посування забою на 8 ÷ 10 м тимчасова колія перешивається на постійну.  При 
цьому прибираються розпірки, на шпали розкладають підкладки, на них 
укладаються рейки.  За допомогою накладок і колійних болтів рейки 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
 
БГГМ.ОППб.20     ПЗ 
приєднуються до постійної колії, після чого милицями пришиваються до шпал.  
Ширина колії контролюється шаблоном. 
• Нарощування вентиляційного трубопроводу. 
Провітрювання забою здійснюється по вентиляційних прогумованих 
трубах Ø800 мм.  Нарощування вентиляційних труб в змінах 
проводиться в міру посування забою відрізками довжиною по 5 ÷ 10м.  У 
ремонтну зміну проводиться заміна відрізків на цілі труби довжиною 20м.  
Відставання вентиляційного става від забою не повинно перевищувати 8 м. 
• Нарощування пожежно-зрошувального трубопроводу 
З метою пожежогасіння і знепилювання водою, по виробці прокладається 
пожежно-зрошувальний трубопровід Ø150мм.  Нарощування трубопроводу 
проводиться в ремонтну зміну трубами довжиною 8 ÷ 10м.  Труби з'єднуються 
між собою фланцями за допомогою шпильок М20 і гайок.  Трубопровід 
підвішується біля борту виробки на висоті 600 ÷ 800мм на відрізках ланцюга 
або за допомогою дроту діаметром 6 ÷ 8 мм.  Відставання трубопроводу від 
забою не повинно перевищувати 40м.  Через кожні 50 м встановлюються 
пожежні крани, через 400м -  засувки, а на кінці трубопроводу - пожежний кран 
і манометр. 
      2.7 ПРОВЕДЕННЯ 1004 ЗБІРНОГО ШТРЕКУ. 
 2.7.1 Організація робіт в забої. 
Виробка проходиться комбайновим способом.  Технологія виробництва 
робіт аналогічна описаній в попередньому розділі за винятком процесу 
     зведення кріплення. 



















1 Проходження горизонтальних і по-
хилих виробок, площею перерізу до 
15м2, з кутом нахилу до 13град., 
комбайнами ГПКС за змішаним 
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2 Постійні рамні піддатливі з 
спецпрофілю кріплення в 
горизонтальних і похилих виробках, 
з кутом нахилу до 13град., 
Коефіцієнт міцності порід 2-6, 
площа перерізу до 35м2 




3 Постійні кріплення з металевих 
штанг в покрівлі, з заповненням 
шпурів ПНВ, в горизонтальних і 
похилих виробках, з кутом нахилу 
до 13град., З коефіцієнтом міцності 
порід 4-6, довжина штанг 2,4 




4 Затягування металевою гратчастою 
сіткою покрівлі в горизонтальних і 










5 Затягування металевою гратчастою 
сіткою стін в горизонтальних і 










6 Укладання постійних рейкових 
шляхів шириною колії 900мм, на 
дерев'яних шпалах, тип рейок Р-33, 
кут нахилу виробки до 13град. 




7 Проходження водовідливних 
канавок відбійними молотками в 
горизонтальних виробках, 
коефіцієнт міцності порід 2-3, площа 
перерізу 0,15м2 




8 Кріплення водовідливних канавок 
деревом, тип кріплення окремі щити 
з перекриттям, кут нахилу до 13 
град., Переріз у світлі 0,061-0,12м2, 
коефіцієнт міцності порід - 1 
(вугілля) 




9 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб діаметром 
0,6 м, кут нахилу виробки до 13град. 




10 Прокладкатрубопроводів стисненого 











11 Прокладка трубопроводів ППС із 











Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 21.23 
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                 ΣQ = 21.23чол-годину = 3.5чол-зм 
За розстановкою приймаємо 6 осіб  (Обгрунтування вибору викладено в п.2.7.2).  
Тривалість прохідницького циклу складе: 
              Тц = 3.5 / 6 = 0.58 зміни 
 Тривалість виконання кожної операції циклу розраховується за формулою: 
                                                 t ц = q / n 
 де q - трудомісткість виконання робіт по кожній операції; 
 n - чисельний склад прохідницького ланки;  n = 6 чол. 
 1. Проведення виробки: 6.6 / 6 = 1.1ч. 
 2. Кріплення: 2.4 / 6 = 0.4ч. 
 3. Кріплення анкерами: 1.5 / 6 = 0.25ч. 
 4. Затягування: 2.4 / 6 = 0.4ч. 
 5. Настиляння шляху: 1.2 / 6 = 0.2ч. 
 6. Спорудження і перекриття канавки: 1.64 / 6 = 0.32ч. 
 7. Навішування вен.  става: 0.054 / 6 = 0.009ч. 
 8. Прокладка става ППС: 2.72 / 6 = 0.45ч. 
 9. Прокладка става ст.  повітря: 2.72 / 6 = 0.45ч. 
 Тривалість будівництва складе: 
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Так як трудомісткість робіт в ДСТУ представлена у вигляді комплексної 
норми, виділити роботи ремонтно-підготовчої зміни (доставка матеріалів, 
заміна різців комбайна і т.д.) не передбачається можливим.  У зв'язку з цим, 
при розрахунку параметрів графіка організації робіт визначення його 
параметрів виконано з урахуванням операцій ремонтно-підготовчої зміни, а 
кількість змін у добі прийнято - 4; 
 N - число робочих днів, діб.  Загальною організацією робіт на шахті 
передбачено 303 робочих дні за вирахуванням загального вихідного (52 дня в 
році) і 10 святкових днів. 
 Змінне посування вибою складає -1.7м / зм, добове - 6.8м / доб, місячне - 172 
м / міс 
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                        Прохіднецькі операції. 
Всі основні операції прохідницького циклу за винятком кріплення 
аналогічні виконуваних в попередньому розділі. 
2.8 ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНОЇ КАМЕРИ 1004 ЛАВИ. 
 2.8.1 Організація робіт в забої. 
Проходка комбайновим способом Монтажної камери 1004 передбачає 
виконання таких основних і допоміжних операцій: 
  - руйнування породи масиву нарізним комплексом КН-78 з 
навантаженням його на скребковий конвеєр СП-48 1м; 
  - кріплення камери рамками, що складаються з  дерев'яних стійок Ø 120 
÷ 140 мм, що встановлюються під дерев'яні бруси перетином 110 х 240мм, L = 
3,8 м; 
  - затягування (дерево); 
  - нарощування скребкового конвеєра; 
  - навішування вентиляційного трубопроводу; 
  - навішування трубопроводів стисненого повітря і ППС. 

















1 Проходження горизонтальних і 
похилих виробок, площею перерізу 
до 12м2, з кутом нахилу до 13град., 
Комбайнами КН 78 за змішаним 
забоэм, з навантаженням у 
вагонетки, через перевантажувач 








2 Кріплення дерев'яними рамами з 
дерев'яних стійок діаметром 120-
140мм, під дерев'яні бруси 
перерізом 110х240мм, довжиною 
3,8м в горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град., Коефіцієнт міцності порід 
0,9-1,5, площа перерізу 8,1  -10м2 
Е35-38-84 м
3








3 Затягування дошками суцільно 
покрівлі в горизонтальних і 
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4 
Монтаж конвеєра з замиканням 
скребкового ланцюга в горизонталь-
ній площ., довжина 10м/4секціі.1раз 




5 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб діаметром 
0,6 м, кут нахилу виробки до 13град. 




Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 9.9 
Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 
                                       ΣQ = 9.9чол-годину = 2.8чол-зм. 
 За розстановкою приймаємо 4 людини (Обгрунтування вибору викладено). 
 Тоді тривалість прохідницького циклу складе: 
                                         Тц = 2.8 / 6 = 0.46 зміни 
 Тривалість виконання кожної операції циклу розраховується за формулою 
 tц=qц/п 
 де q - трудомісткість виконання робіт по кожній операції; 
 n - чисельний склад прохідницької ланки;  пзв = 4 чол. 
1. Проведення виробки:                                       2.5 / 4 = 0.62ч. 
 2. Кріплення:                                                        0.16 / 4 = 0.04ч. 
 4. Затягування:                                                     0.04 / 4 = 0.01ч. 
 5. Навішування вен.  става:                                  0.054 / 4 = 0.01ч. 
 6. Монтаж конвеєра:                                             7.2 / 4 = 1.8ч. 
 8. Прокладка става ППС:                                     2.72 / 4 = 0.68ч. 
 9. Прокладка става сж.  повітря:                         2.72 / 4 = 0.68ч. 
 Тривалість будівництва складе: 
183
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Так як трудомісткість робіт в ДСТУ представлена у вигляді комплексної 
норми, виділити роботи ремонтно-підготовчої зміни (доставка матеріалів, заміна 
різців комбайна і т.д.) не передбачається можливим.  У зв'язку з цим, при 
розрахунку параметрів графіка організації робіт визначення його параметрів 
виконано з урахуванням операцій ремонтно-підготовчої зміни, а кількість змін у 
добі прийнято - 4; 
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N - число робочих днів,(діб).  Загальною організацією робіт на шахті 
передбачено 303 робочих дня за вирахуванням загального вихідного (52 дня в 
році) і 10 святкових днів. 
 Змінне посування вибою складає -0.8м /зм, добове - 3.2м / доб, місячне - 80 м / 
міс. 
2.8.2    Прохідницькі операції. 
 • Організація робіт при проведенні монтажної камери. 
       Режим роботи: три зміни по проведенню і одна ремонтно-підготовча (1-а 
зміна).  У кожну робочу зміну виходять на роботу п'ять робочих - машиніст 
комбайна, три ГРОЗ і електрослюсар. 
       Під час роботи машиніст керує комбайном, перебуваючи біля пульта 
управління, стежить за його роботою і за правильністю оформлення забою як 
по вертикалі, так і по напрямку. 
        ГРОЗ №1 - (ланковий) зачищає грунт виробки за комбайном, вантажить 
залишки вугілля на конвеєр, підтягує і підвішує комбайновий кабель, шланг 
зрошення. 
ГРОЗ №2 - стежить за станом перевантажувача і конвеєра, за пересипом 
вугіллям з перевантажувача на конвеєр, зачищає вугілля за 
перевантажувачем. 
ГРОЗ №3 - знаходиться в штреку у пересипу вугілля з конвеєра СП-48 у 
вагонетки ВДК-2,5 і зачищує виробку від просипів. 
Після проходки комбайном 0,4м машиніст зупиняє комбайн, оглядає і 
простукує покрівлю та після цього спільно з ГРОЗ №1 і №2 кріплять забій. 
 
Перед черговою заходкою на 0,4м становище у забої наступне: 
 Комбайн засунутий впритул до забою; 
 Відставання 1-ї тимчасової рамки кріплення від вибою не більше 1,6 м; 
 Відстань між 1-ю і 2-ю тимчасовими рамками 0,4м; 
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 Відстань між 2-ю тимчасовою рамкою і 1-ю постійною рамкою 
кріплення 0,4 м. 
Після заходки на довжину 0,4 м комбайн відключається.  Положення в 
забої наступне: 
 КН-78 придвинутий впритул до забою; 
 Відставання 1-ї тимчасової рамки кріплення від вибою не більше 2,0 м; 
 З кроком 0,4 м від 1-ї тимчасової рамки кріплення, в напрямку забою 
встановлюється резервна тимчасова рамка кріплення. 
Після установки 1-ї від забою тимчасової рамки кріплення, третя тимчасова 
рамку демонтується і є резервною для чергової заходки. 
 Положення в забої наступне: 
 КН-78  задвинутий до забою впритул; 
 Відставання 1-ї тимчасової рамки кріплення від вибою  
не більше 1,6 м; 
 Відстань між 1-ю і 2-ю тимчасовими рамками 0,4м; 
 Відстань між 2-ю тимчасовою рамкою і 1-ю постійною рамкою 
кріплення 0,8м. 
 Цикл повторюється. 
 Всі роботи по кріпленню забою ведуться при зупинених і відключених: 
комбайні, перевантажувачі і конвеєрі. 
 Заміна різців на виконавчому органі комбайна проводиться машиністом 
комбайна і ГРОЗ №1 відповідно до розділу «заміна зубків» Інструкції по  
експлуатації КН-78. 
 Організація робіт при доставці лісоматеріалів по монтажній камері. 
 По всій довжині з конвеєра скачується вугілля. 
 Пускач, що включає приводи конвеєра, реверсують. 
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 Спочатку в забій доставляються бруси в необхідній кількості, потім 
дерев'яні стійки і затягування;  бруси укладаються на непрацюючий 
конвеєр з інтервалом не менше 8 ÷ 10 м, а затягування і дерев'яні 
стійки - на працюючий конвеєр з інтервалом не менше 5 м. У забої 
лісоматеріали знімаються ланковим або старшим гірником, який 
отримав наряд на доставку.  
Знімаються лісоматеріали не ближче 5 м від пересипу в наступному порядку: 
 матеріали довжиною більше 2-х метрів - тільки при зупиненому 
конвеєрі, довжиною менше 2-х метрів і при працюючому; 
 зняття з конвеєра матеріалів проводиться за задній кінець по ходу 
руху скребкового ланцюга. 
 Після доставки кріпильних матеріалів, ланковий (ГРОЗ №1) при зупиненому 
конвеєрі перевіряє всю конвеєрну лінію і при виявленні застряглих 
кріпильних матеріалів знімає їх і тільки після цього дає команду на 
перемикання конвеєра «по ходу». 
Зв'язок між забоєм і місцем навантажування лісоматеріалів здійснюється за 
допомогою гучномовної апаратури (ТАК або АС). 
 Привідна і кінцева голівки конвеєра кріпляться металевими або дерев'яними 
стійками Ø180 ÷ 200 мм в покрівлю виробки (дивись графічну частину 
паспорта). 
•       Організація робіт при нарощуванні скребкового конвеєра СП-48. 
 Всіма операціями при виробництві робіт по нарощуванню конвеєра і 
розстановці виконавців керує ланковий або гірничий майстер. 
     На момент нарощування скребкового конвеєра СП-48 біля його привідної 
голівки необхідно мати відрізки ланцюгів на 3, 5, 7, 9 ланок, необхідних для 
з'єднання скребкового ланцюга при  його нарощуванні. 
    Доставку рештаків для нарощування конвеєра роблять у такий спосіб: 
 При зупиненому конвеєрі доставляється рештак який встановлюють 
боковиною на скребковий ланцюг конвеєра, не ближче 3 м від перехідної секції 
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привідної голівки і, переключивши конвеєр в положення «зворотний хід», 
доставляють рештак до перевантажувача КН-1.        
        По ходовому відділенню камери з відставанням від рухомого рештака на 3 
÷ 4 м його супроводжує особа, призначена ланковим. 
  При необхідності конвеєр зупиняють (робочий супроводжуючий рештаки 
умовним світловим сигналом подає команду ланковому, який за допомогою 
гучномовного зв'язку зупиняє конвеєр), усувають неполадки і тільки по команді 
супроводжуючого, який зупинив конвеєр, його знову включають. Не ближче 
4…5 метрів від кінцевої голівки перевантажувача КН-1 конвеєр, по команді 
супроводжуючого, зупиняють.  Рештак знімають з конвеєра і вручну 
доставляють до місця нарощування.        
        Нарощування скребкового конвеєра проводиться таким чином: 
 застопорити колодкою перед прасками перехідної секції верхню гілку 
скребкового ланцюга (колодка стопорить ланцюг від переміщення в 
сторону кінцевої голівки); 
 переключити пускач, що живить двигун приводу, в положення 
«зворотній хід»; 
 короткочасними поштовхами послабити верхню гілку ланцюга між 
колодкою і зірочками приводу, одночасно провернув ручку храпового 
механізму редуктора приводу вліво і вгору до упору.  При цьому 
собачка входить в зачеплення з храповим колесом, жорстко закріпленим 
на валу редуктора, і стопорить вал від зворотнього обертання, що виник 
під дією натягу нижньої гілки скребкового ланцюга.  Всі люди при 
цьому повинні знаходитися збоку конвеєра через небезпеку вислизання 
колодки (при кожному включенні конвеєра необхідно стежити за 
натягом ланцюга); 
   відключити пускач, що живить двигуни приводної голівки, і 
заблокувати його, на пускач вивісити табличку: «Не вмикати!  
Працюють люди »; 
  при застопореному редукторі роз"єднати  верхню гілку скребкового 
ланцюга і кінець ланцюга з боку зірочок скинути з останніх; 
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  наростити на нижню гілку відрізок ланцюга довжиною, що дорівнює 
двом довжинам лінійного рештака; 
  звільнити кінцеву голівку від стійок, що кріплять її; 
   ручною лебідкою з боку кінцевої голівки витягнути нижню гілку 
скребкового ланцюга на довжину лінійного рештака; 
   від'єднати кінцеву голівку конвеєра і ручною лебідкою відтягнути її від 
конвеєрного става на довжину рештака; 
   роз"єднати верхню гілку ланцюга, вставити нарощуваний рештак, 
пропустивши через нього нижню гілку ланцюга; 
   з'єднати нарощуваний рештак з конвеєрним ставом і кінцевою голівкою 
і з'єднати верхню гілку ланцюга; 
   накинути на зірочки привідної голівки вільний кінець нижньої гілки 
скребкового ланцюга; 
   переключити пускач, що живить двигун приводу, в положення 
«зворотній хід»; 
   короткочасним включенням кнопки «Пуск» провести натяг нижньої 
гілки скребкового ланцюга.  У разі нестачі, використовуючи заготовлені 
короткі відрізки, з'єднати верхню і нижню гілки ланцюга; 
 короткочасно включаючи кнопку «Пуск» і одночасно повернувши вниз 
рукоятку, вивести собачку із зачеплення з храповим колесом (пускач 
включений на «зворотній хід»); 
   закріпити стійками кінцеву голівку конвеєра; 
 переключити пускач в положення робочого ходу і короткочасним 
включенням конвеєра звільнити і прибрати колодку, яка стопорить 
верхню гілку ланцюга; 
 зафіксувати рукоятку храпового механізму в положення "Виключено". 
  Перед пуском конвеєра ще раз перевірити правильність складання 
скребкового ланцюга, включаючи конвеєр з зупинками до повного обороту 
ланцюга, перевірити ступінь його натягу (величина провисання ланцюга на 
приводі повинна бути не більше 150 мм). 
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2.8.3 Технологія виконання робіт. 
 Підготовчі роботи. 
      До початку проведення камери необхідно виконати наступні роботи: 
 Вище покрівлі пласта над вікном монтажної камери, у борт виробки 
під кутом 25 ° встановити металеві анкери (L = 2,4 м; Ø 22мм); 
 Встановити розподільчий пункт; 
 На свіжому струмені повітря встановити ВМП і підготувати 
резервний; 
 Обладнати РП і ВМП засобами протипожежного захисту; 
 Змонтувати полицю, шириною 2,5 м і довжиною 6,5 м, з дерев'яних 
брусів, перетином 110 х 240 мм яка скріплюється скобами; 
 На полиці змонтувати комбайн КН-78; 
 Після випробування комбайна «вхолосту», вимикається і 
блокується його пускач, вивішується трафарет «Не вмикати!  
Працюють люди! ». 
 Зарубка комбайна. 
        Розпір комбайна проводиться за допомогою гідродомкратів і двох упорів з 
дерев'яних стійок Ø180 ÷ 200 мм.  Стійки одним кінцем заводяться в лунки 
протилежного борту виробки, а іншим - впираються в спецпрофіль, в який з 
протилежного боку розпираються гідродомкрати (див. Графічну частину).      
Потім комбайном без перевантажувача проводиться камера до 7 м, після чого 
монтується перевантажувач КН-1. 
  Навантаження відбитого вугілля виконується вручну з перекиданням у 
вагонетки ВДК-2,5.  Для виключення доступу до обертових вузлів комбайна, 
монтуються запобіжні щитки, виконані з металевої решітки.  Щитки 
навішуються таким чином, щоб проходила тільки лопата під ріжучий орган. 
         Після монтажу перевантажувача КН-1 і посування забою камери на 12 ÷ 
15 м, проводиться монтаж скребкового конвеєра СП-48. 
  У разі вивалів порід покрівлі в пустотах викладаються «багаття» з 
дерев'яних стійок, а покрівля затягується суцільно дошкою. 
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2.8.4 Заходи безпеки. 
• При обслуговуванні комплексу КН 78.1.  
1. До обслуговування комплексу допускаються робітники, що пройшли 
інструктаж з правил експлуатації і технічного обслуговування 
комплексу КН. 
2. Всі робітники повинні бути ознайомлені під розпис з заходами 
безпеки при веденні робіт на комплексі. 
3.  Всі роботи при обслуговуванні комплексу КН повинні здійснюватися 
в повній відповідності з «Правилами техніки безпеки у вугільних та 
сланцевих шахтах». 
4. Включення виконавчого органу комбайна та перевантажувача 
проводити тільки після ретельної перевірки відсутності поруч з 
виконавчим органом людей , інструментів та інших предметів. 
5. Забороняється вмикати електродвигуни комплексу КН без подачі 
попереджувального звукового сигналу. Після натискання кнопки «Пуск» 
протягом 6 сек. повинен подаватися звуковий сигнал по всій довжині 
проведеної виробки, після чого має відбутися автоматичне увімкнення 
електродвигунів комплексу.  
 При необхідності включення електродвигунів комплексу без подачі 
попереджувального сигналу, обов'язково попередити весь 
обслуговуючий персонал. («Інструкція з технічного обслуговування 
КН»)  
6.  Для аварійного відключення електрообладнання всього комплексу, в 
тому числі і вибійного конвеєра, натиснути на аварійну кнопку «Стоп» з 
фіксацією, що знаходиться на переносному пульті управління ППУ.  
7.  Категорично забороняється подача напруги на машину від пускачів 
при несправному ланцюгу дистанційного керування. 
8.  При ремонтних роботах забороняється подача напруги на машини 
безпосередньо від пускачів без погодження з керівником ремонтних 
робіт і без видалення із зони дії машини обслуговуючого персоналу. 
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9. Огляд і ремонт електрообладнання дозволяється проводити 
электрослюсарям  з обов'язковим відключенням обладнання від мережі і 
установкою трафаретів «Не включати! Працюють люди». 
10. Включення і вимикання пускачів, управління комбайном, розтяжку і     
підвіску кабелів проводити тільки в діелектричних рукавичках. 
11. При огляді і ремонті виконавчого органу допускається відтягування 
комбайна від забою.   
При цьому повинні бути виконані наступні умови: 
 величина відтягування комбайна повинна забезпечити 
можливість знаходження оглядача на відстані не менше 1,0 м 
від виконавчого органу; 
 при відтягуванні комбайна, повинен бути проведений його 
розворот з метою забезпечення вільного проходу з 
призабойного простору шириною не менше 0,7 м; 
 простір у забою після пересування комбайна має бути надійно 
закріплен, відповідно до креслення. 
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НТУ «ДП» 184-17ск-1ФБ 
     РОЗДІЛ ІІІ.  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 
        У данній  роботі представлені технологія виконання робіт, а також розрахунок 
основних параметрів проходження виробок  підготовки лави 1004 пласта С10 ІІ - го 
блоку шахти «Західно-Донбаська»  
 Всі виробки гоирзонту 350м  проходяться комбайновим способом. 
 Всі потенційні небезпеки і шкідливості проектованого об'єкта можна розділити на 
дві підгрупи: шкідливі виробничі;  небезпечні виробничі фактори. 
        3.1 ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ РОБІТ. 
Проектом передбачається ряд заходів щодо попередження небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів (газ, підвищена запиленість, шум, вібрація для 
працюючого на комбайні, недостатня освітленість).                                  
                 3.2 ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ГАЗІВ. 
       Для захисту органів дихання гірників при підземних аваріях, пов'язаних з 
утворенням непридатною для дихання атмосфери, використовуються ізолюючі 
саморятівники ШСС-1У. 
       Для відводу шкідливих газів з тупікової виробки та забезпечення свіжим 
повітрям працюючих у забої, використовується вентилятор місцевого 
провітрювання ВМ-6м. 
        Щозміни машиніст комбайну бере в шахту сигналізатор метану безперервної 
дії типу "Сигнал" і підвішує  у забої не далі 3…5м 
                3.3. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА. 
        Основною причиною підвищеного рівня радіації в шахті є намивання 
радіоактивних частинок, з подальшою їх концентрацією в загальношахтних 
водозбірниках. 
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   На шахті силами СЕС проводиться плановий відбір проб і перевірка їх на рівень 
радіації.  У разі перевищення ПДУ радіації за рішенням головного інженера буде 
вжито заходів щодо скорочення часу перебування людей в небезпечній зоні та ін.                    
                    3.4 ЗАПИЛЕНІСТЬ У  ВИРОБЦІ. 
           Для зниження запиленості повітря при роботі комбайна проводиться 
зрошення водою відповідно до паспорта протипилових заходів. 
           Згідно графіка проводиться прибирання і обмивання відкладеного пилу. 
           Для захисту органів дихання застосовуються індивідуальні протипилові 
респіратори.                    
                     3.5 ШУМОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ. 
            Для того щоб шумові навантаження в забої не перевищували допустимі 
норми, використовується устаткування тільки серійного виготовлення, допущене 
до застосування в шахтах відповідно до вимог нормативних документів.  
Передбачається додатково 1 раз на рік проводити замірювання шумового 
навантаження в забої в місцях найбільших джерел шуму.  У разі перевищення 
допустимого рівня шуму на робочому місці застосовуються засоби 
індивідуального захисту від шкідливого впливу шуму (навушники, беруші). 
            З метою зниження шуму всі працюючі в забої механізми регулярно 
оглядаються і змащуються.                  
                    3.6  ВПЛИВ ВІБРАЦІЇ. 
             Зниження вібрації працюючих у забої механізмів досягається шляхом 
використання вібробезпечної техніки.  У разі перевищення вібрації більш 
гранично допустимих значень застосовуються індивідуальні засоби захисту 
(віброзахисні рукавиці і взуття). 
           При монтажі обладнання забезпечується співвісність обертових вузлів і 
деталей, затягування болтів і гайок.  Забороняється експлуатація несправного 
обладнання 
             3.7 ОСВІТЛЕННЯ 
          Для освітлення вибою застосовуються ліхтарі встановлені на комбайні. 
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          Для освітлення робочого місця, відповідно до прийнятих норм, 
використовуються індивідуально закріплені за кожним робочим шахтні 
світильники СВГ, які після кожної зміни здаються на підзарядку. 
           Розподільні пункти, пункт розвантаження гірської маси - освітлені 
люмінесцентними світильниками РВЛ 15 ÷ 20. 
             3.8 КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПИЛОГАЗОВОГО      
РЕЖИМУ. 
           Безперервний автоматичний контроль за вмістом метану в призабійному 
просторі і в що виходить із забою струмені повітря здійснюється апаратурою 
автоматичного газового захисту АТ-3-1.  Контроль якості повітря який надходить 
у забій здійснюється апаратурою АПТВ. 
           Контроль за станом засобів пилоподавлення у забої здійснює машиніст, 
черговий електрослюсар в зміні, механік ділянки і гірський майстер.  Гірничий 
майстер дільниці заміряє вміст метану не рідше одного разу в зміну. 
             3.9 ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ. 
    Підготовча виробка обладнується пожежно-зрошувальним трубопроводом, 
пожежними кранами з рукавами, засувками і первинними засобами 
пожежогасіння (вогнегасники, пісок) відповідно до вимог «ПБ» і «Інструкції з 
протипожежного захисту вугільних шахт». 
           3.10 ПРОТИПИЛОВІ ЗАХОДИ У ЗАБОЇ. 
Пилопригнічення у виробці здійснюється відповідно до «Інструкції з 
комплексного знепилювання повітря». 
 Пилопригнічення здійснюється водою, що надходить з пожежно-
зрошувального трубопроводу Ø 150 мм. 
 Водяні заслони встановлюються відповідно до «ПБ». 
 Боки й покрівля виробки згідно «ПБ» періодично обмиваються 
 водою. 
   3.11 ОЧИЩЕННЯ ВІД ПИЛУ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ПОТОКУ ПОВІТРЯ. 
          Очищення від пилу вентиляційного потоку повітря проводиться за 
допомогою водяної завіси В3-1, яка встановлюється в гирлі виробки ПК20.   
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   Завіса включається періодично (в період найбільшого пилоутворення, тобто при 
відпрацюванні комбайном середньої та верхньої частини забою).  Завіса 
підключається до протипожежно-зрошувального водопроводу через окремий кран 
КПМ-25.  При питомій витраті води 0,05 ÷ 0,1 л / м3 повітря, що очищається 
загальна витрата води водяної завіси становить 9 ÷ 18 л / хв. 
         Для комплекту водяної завіси при тиску води 12 кгс / см2 буде потрібно 3 
форсунки типу ПФ - 1,6 - 125. 
            3.12 ПИЛОВИЙ КОНТРОЛЬ 
         Оцінка пилової обстановки в привибійній зоні проводиться після досягнення 
планових показників по проходці.  Перед вимірюванням запиленості повітря 
проводиться настройка протипилового обладнання на оптимальний режим 
роботи. 
             3.13 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. 
  забороняється робота комбайна при несправних засобах боротьби з пилом; 
 справність зрошувальних пристроїв перевіряється на наявність зрошувачів і 
правильність їх установки, відсутність пошкоджень в системі подачі води; 
 зрошувачі які засмітилися  прочищаються, а пошкоджені - замінюються на 
нові; 
 місця з'єднання рукавів гідроізольовані; 
 забороняється ремонт водопроводу який знаходиться під тиском; 
 робочі користуються протипиловими респіраторами при роботі комбайна з 
руйнування забою і зачистки привибійної частини виробки; 
 профілактичний огляд, зачистку і заміну зрошувачів на комбайні виробляти 
при відключеному комбайновому пускачі; 
 установка водяної завіси повинна виключати потрапляння води на 
електроапаратуру. 
     3.14ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ШАХТИ ПРИ АВАРІЯХ. 
         Всі працівники шахти зобов'язані твердо знати правила поведінки в 
аварійних умовах, місця, де розташовані засоби протипожежного захисту і 
самопорятунку, і вміти користуватися ними. 
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        Люди, що знаходяться в шахті і помітили ознаки аварії (пожежа або вибух 
газу або вугільного пилу, обвалення, затоплення, загазування, раптова зупинка 
вентилятора головного провітрювання, загальношахтне відключення 
електроенергії, застрявання у стволі кліті з людьми або обрив каната, ураження 
електрострумом або отруйними хімічними речовинами  , нещасний випадок) 
зобов'язані негайно повідомити про це гірничому диспетчеру, або змінному 
інженерно-технічному  працівнику. 
        Раптова зміна напрямку вентиляційного струменя служить сигналом до 
виходу на поверхню. 
           3.15 ПОЖЕЖА АБО ВИБУХ. 
       При виявленні в гірських виробках диму необхідно негайно включитися в  
саморятівник і рухатися по ходу вентиляційного струменя до найближчих 
виробок зі свіжим струменем повітря до допоміжного стволу і на поверхню. 
        Зміна напрямку вентиляційного струменя під час руху свідчить, що 
вироблено загальношахтне реверсування вентиляційного струменя. У цьому 
випадку необхідно продовжувати рух назустріч реверсивному свіжому струмені 
повітря, не вимикаючись із саморятувальника, до головного стовбура. Необхідно 
пам'ятати, що при нормальному режимі провітрювання запасним виходом з шахти 
є допоміжний стовбур, а при реверсивному – головний стовбур. 
         При виявленні вогнища пожежі, перебуваючи з боку свіжого струменя 
повітря, необхідно включитися в саморятівник і розпочати гасіння первинними 
засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок, вода від найближчого пожежного 
крана).  
         При горінні электропускової апаратури, силових кабелів необхідно 
відключити електроенергію на аварійні агрегати. 
         При пожежі у вибої тупикової виробки необхідно включитися в 
саморятівник і розпочати гасіння первинними засобами. Якщо неможливо 
загасити пожежу наявними засобами, слід вийти з тупикової виробки на свіжий 
струмінь (до місця встановлення ВМП) і відключити електроенергію на 
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механізмах. При цьому вентилятори місцевого провітрювання працюють у 
нормальному режимі.  
          При пожежі в тупиковій виробці на деякій відстані від вибою людям, що 
перебувають за осередком пожежі, необхідно включитися в саморятівники і, 
захопивши наявні засоби пожежогасіння, прямувати до виходу з тупикової 
виробки, прийняти всі можливі заходи до переходу через вогнище пожежі і її 
гасіння. Якщо перейти через вогнище пожежі неможливо і гасіння його не 
представляється можливим, необхідно відійти від вогнища і приготувати підручні 
матеріали для зведення перемичок (вентиляційні труби, дошки, спецодяг, цвяхи). 
Як тільки подача повітря з вентиляційних труб припиниться, слід встановити 
якомога ближче до вогнища пожежі дві, три перемички, відійти до забою і чекати 
приходу рятувальників, використовуючи засоби життєзабезпечення: стиснене 
повітря, респіратор пункту ВГК. 
             3.16 ОБВАЛЕННЯ. 
           Люди, захоплені обваленням порід покрівлі, повинні вжити заходів до 
звільнення постраждалих, які перебувають під завалом, встановити характер 
обвалення і можливість безпечного виходу через купольну частину виробки.  
Якщо вихід неможливий, слід встановити додаткове кріплення (Ремонтіни) і 
приступити до розбирання завалу. 
          У разі, коли це виконати неможливо, необхідно чекати приходу 
рятувальників, подаючи сигнали за кодом по металевим (твердим) предметам. 
          Перші сигнали повинні подаватися шляхом багаторазових ударів твердим 
предметом по грунті, покрівлі або боків виробки, рейках, трубопроводу, 
елементам кріплення.  Після отримання відповідного сигналу слід спробувати 
гучним голосом встановити мовний зв'язок.  Якщо це не вдається, необхідно 
продовжувати передачу інформації за допомогою ударів в певній комбінації. 
         У всіх випадках послідовно подаються 2 групи сигналів.  Перша група 
вказує, скільки людина знаходиться за завалом.  Вона подається відповідним 
числом одиночних ударів з інтервалом 1-2 сек.  Друга група ударів, що подаються 
через 10-15 сек після першої, повинна інформувати про місцезнаходження людей, 
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захоплених обваленням.  Кожен сигнал другої групи подається з інтервалом 5…7 
сек. 
 Крім числа захоплених завалом людей, необхідно передати інформацію про 
відстань між завалом і забоєм виробки. 
Приклад.  Шестеро людей знаходяться за завалом в тупиковій виробці.  Відстань 
від завалу до забою становить 20 м. Необхідно дати шість сигналів з інтервалом 
1-2 сек, потім після паузи в 10-15 сек - два удари з інтервалом 5-7 сек. 
 Підтвердженням того, що передана інформація прийнята, служить повторення 
прийнятого сигналу рятувальниками або членами ВГК. 
              3.17 ЗАГАЗУВАННЯ. 
       При загазуванні слід включитися в ізолюючий саморятівник, вийти з 
загазованої виробки, відключити електроенергію і поставити знак, який забороняє 
вхід у виробки (захрестити виробку).  Повідомити про загазування гірничому 
диспетчеру. 
            3.18 УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ. 
      Люди, що виявили потерпілого, відключають електроенергію з 
електрообладнання та кабелю, який торкається потерпілого, звільняють 
потерпілого і роблять йому штучне дихання і іншу долікарську допомогу на 
свіжому струмені повітря.        
           3.19 ПРОТИАВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ: 
3.19.1. Оповіщення людей про аварію. 
При виникненні аварії на шахті оповіщення людей у тупиковому вибої 
здійснюється гірничим диспетчером по телефону і по гучномовному зв'язку 
Ігас.  Особа, яка отримала повідомлення про аварію, сповіщає інших 
робітників. 
3.19.2 Дія людей при аварії 
Люди, захоплені аварією, діють відповідно до «Правил поведінки 
працівників при аваріях», «Планом ліквідації аварій» або слідують 
конкретним вказівкам головного інженера (відповідального керівника з 
ліквідації аварії). 
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3.19.3 Колективні засоби захисту. 
Колективними засобами захисту людей від аварій в забої є: 
−   засоби пиловибухозахисту - водяні заслони і комплекс заходів по 
  боротьбі з пилом. 
−   засоби пожежогасіння - протипожежний трубопровід з оснащенням, 
  вогнегасники і ящики з піском. 
−   засоби газового захисту і забезпечення забою розрахунковою 
кількістю повітря.  Контроль забезпечується за допомогою апаратури 
газового захисту АС-6, переносних сигналізаторів метану і вимірників 
складу повітря типу ШИ. 
3.19.4 Індивідуальні засоби захисту. 
До індивідуальних засобів захисту відносяться саморятівники ШСС-1У.  
Для ліквідації аварії в початковій її стадії застосовуються респіратори Р34.  
Саморятівник необхідно носити на плечі.  Респіратори Р34 зберігаються в пунктах 
ВГК, який знаходиться у виробціі в 20м від забою.  Саморятівник у шахті повинен 
знаходитися не далі витягнутої руки. 
 Для захисту очей застосовуються захисні окуляри, екрани і щитки.  При 
бурінні шпурів перфораторами, управлінні пневматичними лебідками, 
обслуговуванні компресорів застосовуються ЗІЗ органів слуху.  працюючих. 
            3.20 ЕКОЛОГІЯ. 
В результаті роботи шахти основними забруднюючими навколишнє 
середовище факторами є рудничне повітря, шахтні води, порода що видається . 
 Для очищення шахтного повітря використовується метод розведення його 
до безпечних концентрацій за допомогою вентилятора головного провітрювання 
та фільтрів, що встановлюються на виході повітря з будівлі головного 
вентилятора. 
 Шахтна вода очищується завдяки системі підземних камер первинного 
очищення, а на поверхні - штучним водоймом-відстійником. Порода, що видається 
на поверхню, відсипається в котловани, утворені в результаті зняття родючого 
шару.  Надалі котловани засипають плодородним шаром. 
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РОЗДІЛ IV. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
4.1 ПРОЕКТНО - КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. 
 
                 До складу проектно - кошторисної документації входять: 
- локальні кошториси на проведення всіх виробок: Магістрального 
вентиляційного штреку, 1004 збірного штреку, Монтажною камери 1004 
лави; 
 - об'єктний кошторис на проведення всіх виробок; 
 - відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 
 - договірна ціна на будівництво виробок в цілому. 
 У локальних кошторисах зведені прямі витрати на проведення кожної з 
виробок.  Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат на кілька 
виробок.  Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в 
проекті матеріалів і ресурсів.  Договірна ціна - підсумковий документ, який 
об'єднує всі витрати будівництва - прямі, загальновиробничі, а також 
додаткові.  Підсумкова цифра договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті 
замовником підряднику. 
 Розрахунок параметрів економічного обгрунтування виконано за 
допомогою програмного комплексу «Будівельні технології - Кошторис 0510 
© Computer Logic ® Ltd.», версія 7.21. 
Документація складена на підставі: 
 - Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Д. 1.1 -1 -2013); 
 - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН)      
збірника Е35 «Гірничопрохідницькі роботи», а також Е16. 
 Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 
приведених нижче в таблиці.
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
 

















































































Рами із дер. 
стійок  
під бруси  
7. Крок установки 
кріплення 
м 0.5 1 0.8 
 
8. 
Ширина колії, тип 































903 210 - 
94 

















Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
 
БГГМ.ОППб. 20  ЕО. ПЗ 
 
4.2 ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ. 
У розділі 2 на підставі прийнятої технологічної схеми і організації робіт для 








Камера 1004 лави 
15 5.3 2.3 
Таким чином, сумарна тривалість будівництва виробок складе: 
Т'=22.6 міс.  
З урахуванням виконання робіт підготовчого і заключного періодів, 
тривалість складе: 
Т= 0.1∙22.6+22.6+22.6∙0.05=26міс=2.16 роки 
 
4.3        РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ. 
Економічний ефект досягнутий за рахунок застосування анкерно-рамного 
кріплення КШПУ 11,0 / анкерний ряд (5 анкерів в ряду), що дозволяє зменшити 
собівартість проведення виробки шляхом зменшення витрат металу практично в 2 
рази.  В даному випадку ми маємо можливість збільшити крок кріплення з 0.5 до 
1 м;  виключити з / б затягування замінивши його на мет.  сітку. 
 Тим самим, ми зменшуємо трудомісткість процесу кріплення, за рахунок 
чого зменшуємо терміни будівництва. 
 Дані порівняльного аналізу наведені в таблиці.
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з / п, тис.грн 
Кошторисна 
трудомісткість, 




КШПУ 11,0 / 
анкерний ряд 
4226,811 1047,355 45,288 5,20 
*
КШПУ 11,0 7990,501 1382,797 61,233 5,00 
ефект 3763,69 355,442 15,945 
      * На проведення 1004 СШ із застосуванням КШПУ 11,0 без анкерування із застосуванням 
аналогічного обладнання складено кошторис на підставі нормативної бази зазначеної в п.4.1 
(див.Додоток). 
Таким чином, відносна економія по кошторисній вартості складе 3763,69 
тис.грн в т.ч.  економія з / п склала 355,422 незважаючи на збільшення середнього 
розряду робочих (+0,2) при тій же кількості прохідників.  Дана економія досягнута 












КШПУ 11,0 / 
анкерний ряд 
2 562 821 3 655 409 571 402 
КШПУ 11,0 5 835 957 7 231 375 759 126 
Эфект 3 273 136 3 575 966 187 724 
  
Також, економічний ефект досягається за рахунок скорочення термінів 
будівництва. 
 В результаті застосування комбінованого кріплення при проведенні 
вентиляційного штреку трудомісткість знижується на 15,945 чол.год, що становить 
26% від номінального часу. 
 Таким чином, тривалість споруди складе: 
 - При використанні комбінованої кріплення - 5,3 міс; 
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- При використанні звичайного кріплення - 6.7 міс. 
 Економічний ефект від скорочення термінів будівництва буде дорівнювати: 
ЭД=ЕНФ(Т1-Т2) 
ЕН  = 0.15 – нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 
Ф=29 212млн.грн. – кошторисна вартість введених в дію основних 
виробничих фондів (ціна тендерної пропозиції); 


















1 Договірна ціна тис. грн 29 212.159 
2 Кошторисна вартість 
 будівництва, 
 в т.ч. 













   3 Кошторисна 
трудомісткість 
тис.чол.г 179,808 45,288 8,506 
4 Тривалість будівництва міс. 15 5.3 2.3 
5 Швидкість споруди м/міс 100 172 80 
6 Продуктивність праці 
прохідника 
м/см 0.16 0.28 0.2 
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   У кваліфікаційній роботі виконані наступні  проектні розробки та одержані 
теоретичні та практичні результати, а саме: 
1. Проведений аналіз інженерно-геологічних умов спорудження комплексу 
підготовчих виробок лави 1004 пласту С10 ахти   ахіднодонбаська . 
2. Виконані розрахунки та визначені конструкції кріплення для складних 
інженерно-геологічних умов спорудження Магістрального 
вентиляційного та  бірного  треків, яким задовільняють рамно-анкерні 
кріплення.  
3. На підставі аналізу плану гірських робіт та з врахуванням можливості 
 ахтного фонду гірничопрохідницького устаткування опрацьовані 
технологічні схеми спорудження об єкта в складних гірничо-геологічних 
умовах, та забезпечені інженерно-технічні заходи з охорони праці. 
4.  а рахунок оптимізації в організації гірничопрохідницьких робіт досяг-
нуто скорочення будівництва об єкта та розрахований економічний ефект. 
5. Практичне значення результатів роботи полягає в підвищенні надійності 
експлуатації комплексу підготовчих виробок та їх підтрмку, що в цілому 
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                                     щільності установки кріплення. 
                                        при проведенні МВШ 
Розрахунок проводиться відповідно до «Інструкції з підтримки гірничих виробок». 
Вихідні дані  виробки яка проводиться: 
Найменування виробки - МВШ пл.С10 
Спосіб проходження - Комбайн 
Тип СВП - СВП 27 
Тип замкового з”днання - З плоскою планкою 
Розташування виробки - горизонтальне 
 
Вихідні розрахункові формули : 
1. Розрахунковий опір стисненню шарів порід: 
2. ,обвcc kkRR   
де cR  середнє значення опору порід одноосьовому стиску в зразку, мПа; 
ck  коефіцієнт, що враховує порушенність масиву порід; 
обвk  коефіцієнт, що враховує тривалу технологічну обводненність сухих виробок 
(наприклад, затоплення). 

















де cncc RRR 21,  розрахунковий опір шарів порід, мПа; 
nmmm 21,  потужність відповідних шарів порід; 
Розрахунок магістральних виробок поза зоною впливу очисних робіт: 
1.  Зміщення порід покрівлі і грунту: 
   ммkkktVtVU првsстраскр ,3655,0 000..   
   ммkkktVtVU првsстраспч ,365 000..   
де: швидкість зсуву порід грунту при проведенні виробки в період  
0t ,мм/доб; 
0t  тривалість інтенсивних зсувів порід грунту при проходці,доб; 
стV  швидкість зсуву порід грунту яка встановилася (стабілізована),мм/доб; 
sk  коефіцієнт впливу площі поперечного перерізу виробки; 
вk  коефіцієнт впливу інших виробок; 
прk  коефіцієнт впливу способу проходки, БВР-1.0, при проведенні комбайном - 0.8. 
При проведенні виробок по повстанню або падінню величини 
.... , распчраскр UU зменшуються на 20 %. 
2.   Розрахункове навантаження на 1м виробки: 
кПаPвP н ,  
де: в – ширина виробки в проходці, м; 
59 
нP  нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі виробки в плані. 
 Вибір щільності установки кріплення на 1м: 
sN
P
n   
де sN  опір однієї рами кріплення, кН. 
Розрахунок прісечних виробок: 
Розрахункові зміщення порід у виробках, що проводяться впрісечку до виробленого 
простору визначаються за формулами: 
  ммkUUU sпрраскркр ,34,05,0 '.   
  ммkUUU sпрраспчпч ,66,05,0 '.   



















1 32пк 420 Магістральні виробки 
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   Vo   = 4.073,мм/доб        
   to   = 21.421,доб        
   Vст  = 0.0594,мм/доб        
   Ks   = 1.13        
   Kв   = 1        
   Kпр  = 0.8        
   Uкр  = 57.632,мм        
   Uпч  = 96.897,мм        
   в    = 4.78,м        
   Pн   = 37.6,кПа        
   P    = 180.1,кПа        
   Ns   = 210.0,кН        
   Nрас = 0.86,шт/м        
   Nпр  = 1.00,шт/м        
   Крок установки - 
0.80,м 




Розрахунок по точці 32пк: 
1. Середньозважене значення розрахункового опору порід всього перерізу: 
Rc 
=  
21.00x3.80 + 9.50x3.10 + 11.40x1.40 + 32.00x1.08 + 11.40x1.40 + 11.40x1.15 + 
32.00x1.08 + 11.40x1.40 + 11.40x6.17 + 32.00x1.08 + 11.40x1.15 
 = 15.67, 
мПа 
3.80 + 3.10 + 1.40 + 1.08 + 1.40 + 1.15 + 1.08 + 1.40 + 6.17 + 1.08 + 1.15 
 
2Зміщення порід покрівлі поза зоною впливу очисних робіт: 
Uкр.р. = [0,5x4.073x21.421 + 0.0594(365-21.421)] x 1.13 x 0.8 = 57.632,мм 
         З урахуванням всіх ускладнюючих чинників прогнозованих при 
проходженні штреку -трьохланцюгове металеве шатрове кріплення КШПУ - 13,7 з 
СВП-27 піддатливість 300мм, щільністю 2 рами / м з кроком 0,5 м забезпечить 
нормальну експлуатацію даної виробки. 
  Кріплення піддатливе, трьохлацюгове складається з двох стійок і верхняка.  
Елементи кріплення з'єднуються між собою внахлест і стягуються скобами в замок.  
Порожнечі за рамами ретельно забучуються породою на всьому протязі виробки, а в 
разі вивала порід покрівлі порожнечі закладаються дерев'яними клітями по всьому 
об'єму утвореного вивалу.  Рами з'єднуються між собою металевими стяжками: дві з 
боків і одна по осі виробки. 
  Перед з'єднанням елементів кріплення різьбові частини хомутів змащуються 
маслом (шахтол, солідол), а потім щодня в ремонтну зміну робиться обтягування 





                                           щільності установки кріплення. 
                                               при проведенні ЗШ 
Вихідні дані  виробки яка проводиться: 
Найменування виробки - 1004 ЗШ 
Спосіб проходження - Комбайн 
Тип СВП - СВП 22 
Тип замкового з’єднання З плоскою планкою 
Розташування виробки - горизонтальне 
Вихідні розрахункові формули: 
1. Розрахунковий опір стисненню шарів порід: 
,обвcc kkRR   
де cR  середнє значення опору порід одноосьовому стиску в зразку, мПа; 
ck  коефіцієнт, що враховує порушенність масиву порід; 
обвk  коефіцієнт, що враховує тривалу технологічну обводненність сухих виробок 
(наприклад, затоплення).). 





де cncc RRR 21,  розрахунковий опір шарів порід, 
мПа; 
nmmm 21,  потужність відповідних шарів порід; 
3. Розрахунок магістральних виробок поза зоною впливу очисних робіт: 
4. Зміщення порід покрівлі і грунту: 
   ммkkktVtVU првsстраскр ,3655,0 000..   
   ммkkktVtVU првsстраспч ,365 000..   
де: 0V   швидкість зсуву порід грунту при проведенні виробки в період  
0t ,мм/доб; 
0t  тривалість інтенсивних зсувів порід грунту при проходці,доб; 
стV  швидкість зсуву порід грунту яка встановилася (стабілізована),мм/доб;; 
sk  коефіцієнт впливу площі поперечного перерізу виробки; 
вk  коефіцієнт впливу інших виробок; 
прk  коефіцієнт впливу способу проходки, БВР-1.0, при проведенні комбайном - 0.8. 
При проведенні виробок по повстанню або падінню величини 
.... , распчраскр UU зменьшуються на 20 %. 
.   Розрахункове навантаження на 1м виробки  
кПаPвP н ,  
де: в – ширина виробки у прохоці,м; 
нP  нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі виробки в плані. 
 Вибір щільності установки кріплення на 1м: 
sN
P
n   
де sN  опір однієї рами кріплення, кН.. 
Розрахунок прісечних виробок: 
Розрахункові зміщення порід у виробках, що проводяться впрісечку до виробленого 
простору визначаються за формулами:: 
  ммkUUU sпрраскркр ,34,05,0 '.   
  ммkUUU sпрраспчпч ,66,05,0 '.   
де 'прU  зміщення порід в зоні опорного тиску лави, що примикає до прісечной 
виробки, мм. 
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   Vo   = 1.964,мм/сут        
   to   = 20.488,сут        
   Vст  = 0.0286,мм/сут        
   Ks   = 1.17        
   Kв   = 1        
   Kпр  = 0.8        
   Uпр = 13.500,мм        
   Uкр  = 16.663,мм        
   Uпч  = 28.570,мм        
   в    = 4.94,м        
   Pн   = 39.2,кПа        
   P    = 193.6,кПа        
   Ns   = 210.0,кН        
   Nрас = 0.92,шт/м        
   Nпр  = 1.00,шт/м        
   шаг установки - 1.00,м        
Розрахунок по точці 23пк + 6: 
1.Середньовзвішане значення розрахункового опору порід всього перерізу: 
Rc 
=  
10.80x3.74 + 8.00x3.60 + 10.80x1.50 + 42.00x0.86 + 9.00x1.00 + 10.80x1.43 + 42.00x0.86 + 9.00x1.00 
+ 9.00x1.00 + 42.00x0.86 + 10.80x1.43 
 = 14.56, 
мПа 
3.74 + 3.60 + 1.50 + 0.86 + 1.00 + 1.43 + 0.86 + 1.00 + 1.00 + 0.86 + 1.43 
 
 
Зсув порід покрівлі поза зоною впливу очисних робіт: 
Uкр.р. = [0,5x1.964x20.488 + 0.0286(365-20.488)] x 1.17 x 0.8 = 27.971,мм 
Для виробок, проведених впрісечку: 
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Uк. = 0,5( 27.971 + 0,34 x 13.500 x 1.17) = 16.663 ,мм 
З урахуванням всіх ускладнюючих чинників, прогнозованих при проходженні 
штреку, для кріплення приймаємо триланкове металеве шатрове кріплення КШПУ-
11,0 з СВП-22 піддатливість 300мм, з кроком установки 1,0м, яка  
забезпечить нормальну експлуатацію даної виробки.  Межрамний простір в покрівлі 
і бортах виробки перекривається металевою сітчастої затяжкою. 
  Кріплення піддатливе трьохланкове складається з двох стійок і верхняка.  
Елементи кріплення з'єднуються між собою внахлест і стягуються скобами в замок.  
Порожнечі за рамами ретельно забучуються породою на всьому протязі виробки, а в 
разі вивалам порід покрівлі порожнечі закладаються дерев'яними клітями по всьому 
об'єму утворившогося вивалу.  Рами з'єднуються між собою металевими 
стяжками:дві з боків і одна по осі виробки. 
  Перед з'єднанням елементів кріплення різьбові частини хомутів змащуються 
маслом (шахтол, солідол), а  потім щодня в ремонтну зміну робиться 
обтягуваннязамкових з'єднань рамного кріплення. 
 ДОДАТОК 3 
РОЗРАХУНОК 
Обгрунтування вибору кріплення. 
 при проведенні монтажної камери 1004 лави. 
Монтажна камера має прямокутну форму з розмірами 6,1 х 1,43м та проходиться 
перерізом начорно 8,7м2. 
  Постійним кріпленням камери служать спарені рамки, що складаються з брусів 
довжиною по 3,8 м, перерізом 110 х 240 і шести дерев'яних стійок, що 
встановлюються по три під одну дошку.  Відстань між стійками в рамках з боку 
вибою лави складає: 0.35, 1.8, 1.8, 1.8, 0.35м.  Крок установки рамок 0.8м.  У забої, в 
районі роботи комбайна на відстані не більше 1,6 ÷ 2,0 м встановлюються дві 
спарені рамки тимчасового кріплення.  Рамки складаються з брусів довжиною 3,8м і 
п'яти гідравлічних стійок, що встановлюються по 2 ÷ 3 під одну дошку.  Відстань 
між стійками в рамках з лівого боку забою монтажної камери складають: 1.2, 0.95, 
0.9, 0.9, 1.3, 0.85м.  Покрівля виробки затягується врозбіжку дерев'яною затяжкою з 
кроком 0,4 м.  Таке розташування стійок дозволяє вільно розмістити і 
обслуговувати: скребковий конвеєр і вентиляційні трубопровіди. 
       Середній проліт в перетині монтажної камери дозволяє вільно переміщатися 
людям по всій довжині монтажної камери.  При монтажі лави даний проліт буде 
використовуватися в якості монтажної доріжки для доставки секцій мех.крепі та 
іншого обладнання. 
 При підвищенні гірського тиску несуча здатність кріплення може бути значно 
збільшена за рахунок установки додаткових рядів стійок, а також шляхом 
зменшення кроку установки рамок. 
Розрахунок рамки тимчасового кріплення монтажної камери. 
     Початкові дані: 
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a =0.9 м - напівпроліт в максимальному отворі рамки кріплення 
монтажної камери; 
h = 1.43м - висота монтажної камери начорно; 
L=  0,8м - відстань між осями сусідніх рамок кріплення; 
f =   2.68 - коефіцієнт міцності порід покрівлі за шкалою 
 проф.  Протод'яконова; 
Y= 2600кг/м
3 
 -    об'ємна маса породи покрівлі. 
 
Розрахунок: 
Для розрахунку використовуємо підручник Ю.К.Нурмухамедова «Приклади і 
задачі по технології гірничого виробництва» - «Надра», §6 стор.59. 
1. Визначаємо навантаження на рамку кріплення монтажної камери за формулою:         
8 * (а * а) * y *L     8 *(0.9 * 0.9) * 2600 * 0.8 
Qкр. = -------------------- = ------------------------------------  = 1679 кгс 
          3f                            3* 2.68 
Тоді відносне навантаження на 1 пог.  м верхняка буде дорівнювати: 
        Q            1679 
q=----------- = ---------- = 933 кг*м. 
     2а              1,8            
2. Обчислюємо максимальний згинальний момент верхняка: 
                   q * 2а 
2
             933 * 1,8
2 
            М = ----------------- = ---------------- = 378 кгс*м 
8            8 
 
 
3. Визначається необхідний момент опору для дерев'яного верхняка (сосна). 
                                    М 
                         W = ---------  , см
3 
 ,  
                                   Z изг. 
 
        де : z изг. – допустима напруга на вигин, для сосни zизг. =80 кгс/см
2 
. 
                                      378*100 
                               W = -----------= 473 см
3  
                                             80 
Момент опору поперечного перерізу верхняка: 
                                    В * h
2 
 
                          W = ------------ , см
3  
                                       6 
                               задаємося величиною в = 24 см  
65 
                                       Тоді : 
                          h                
                                     





                  
                               переріз верхняка 24см * 11см. 
 
 
 ДОДАТОК 4 
РОЗРАХУНОК 
пожежно-зрошувального трубопроводу МВШ 
 
Вихідні данні:  
 Довжина МВШ пл.С10 – 1557м; 
 Кріплення виробои – КШПУ –13,7; 
  Напір в початковій точці згідно «Проекту протипожежного захисту» -
125,3м.вод.ст 
1. Розрахунок дільничного трубопроводу 
1.1.  Згідно «Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахт» п. 24 - 27 
параметри дільничного трубопроводу розраховуються по витраті води, необхідної 
на влаштування пожежних водяних завіс, але не менше 50 м3 / год. 





      де:    Q
i
 – вітрати води на 1 м
2 
поперечного перерізу,  5 м
3
/год 
                 S - сечение выработки, м
2 
                                             Q = 13,5 х 5 = 67,5 м
3
/год 
Приймаємо витрати води на дільничному трубопроводі 67.5 м3 / год 




    мм. 
     де:      Q - необхідна витрата води 
                 V -  допустима швидкість в трубопроводі, приймаємо 4 м / сек, п.2.30.  «Вказівка з 






0.070 м = 70.0мм. 
Згідно ПБ протипожежний трубопровід для магістральної виробки приймаємо Ø 
150мм. 





        м/сек 









1,05  м/сек < 4 м/сек. 
                Що задовольняє п.2.30.  «Вказівок з проектування трубопроводів». 
 1.4.  Визначаємо напір в кінцевій точці виробки:                                                   
                                            Нк = Нн – Нобщ,   м,вод.ст. 
     де:     Нн -  натиск в початковій точці, 
                Нобщ - загальні втрати напору на ділянці.  
                                                  Нобщ = Ндл + Нгеод,   м,вод.ст. 
     де:    Ндл – втрати напору по довжині  
                                                  Ндл = Км * L * ht,   м,вод.ст. 
     де:    Км – коефіцієнт, що враховує втрати на місцевий опір, 
 Км = 1,05. 
                L  -  довжина виробки,    км. 
                ht -   питомі втрати напору (при витраті води 
 67.5 м
3
/ г  для  труб d= 150мм  ht  = 12,7 ) 
Ндл = 1,05 * 1,57 * 12,7 = 20,9м.вод.ст. 
                Нгеод – втрати на подолання геодезичного перевищення 
                                                    Нгеод = hн – hк,    м. 
                                               Нгеод = 0,3 м.в.ст. 
                                               Нобщ =  20,9 + 0,3 = 21,2   м,вод.ст. 
    
                                               Нк = 125,3 – 21,2 = 104,1 м.вод. ст. 
 
Напір в кінцевій точці складе 104,1м.вод.  ст.  або 10,4 атм, що відповідає п.26 
«Інструкції з протипожежного захисту шахти» 
 
 ДОДАТОК 5 
Р озрахунок 
пожежно-зрошувального трубопроводу 1004 СШ 
Вихідні данні:  
 Довжина  1004 сбірного штрека – 910м; 
 Кріплення виробки – анкерний ряд; 
 Напір в початковій точці згідно «Проекту протипожежного захисту» -
105,8м.вод.ст 
1. Розрахунок дільничного трубопроводу 
1.1. .  Згідно «Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахт» п. 3,8 
параметри дільничного трубопроводу розраховуються по витраті води, 
необхідної на влаштування пожежних водяних завіс, але не менше 50 м3 / год. 





      де:    Q
i
 - витрати води на 1 м
2 
поперечного перерізу,  5 м
3
/год 
                 S - переріз вробки, 
 
                                             Q = 11,0 х 5 = 55,0 м
3
/год 
Приймаємо витрата води на дільничному трубопроводі 55.0 м3 / год 





    мм. 
     де:      Q – необхідна  витрата води 
                 V -  допустима швидкість в трубопроводі, приймаємо 4 м / сек, п.2.30.  «Вказівка з 






0.069 м = 69.0мм. 
Згідно ПБ протипожежний трубопровід для підготовчих виробок приймаємо ø 100 
мм. 





        м/сек 








1,4  м/сек < 4 м/сек. 
                Що задовольняє п.2.30.  «Вказівок з проектування трубопроводів». 
1.4.   Визначаємо натиск в кінцевій точці виробки: 
                                                  Нк = Нн – Нобщ,   м,вод.ст. 
     де:     Нн -  натиск в початковій точці,  
                Нобщ - загальні втрати натиску на ділянці.  
                                                  Нобщ = Ндл + Нгеод,   м,вод.ст. 
     де:    Ндл – втрати напору по довжині 
                                                  Ндл = Км * L * ht,   м,вод.ст. 
     де:    Км – коефіцієнт, що враховує втрати на місцевий опір, Км = 1,05. 
                L  -  довжина виробки,    км. 
ht -   питомі втрати напору (при витраті води 68,0 м
3
/ ч  для  труб d= 150мм    
  ht  = 9,52 ) 
Ндл = 1,05 * 0,910 * 9,52 = 9,09м.вод.ст. 
                Нгеод – втрати на подолання геодезичного перевищення  
                                                    Нгеод = hн – hк,    м. 
Нгеод = -56,1 – (-22,1) = 34,0м.в.ст. 
                                               Нобщ =  9,09 + 34,0 = 43,09   м,вод.ст. 
 Нк = 105,8 – 43,09 = 62,71 м.вод. ст. 
             Тиск в кінцевій точці складе 62,71 м.вод.  ст.  або 6,2 атм, що відповідає 
п.3.10 «Інструкції з протипожежного захисту шахти» 
ДОДАТОК 6 
РОЗРАХУНОК 
водяних заслонів МВШ 
 
Обсяг води в заслоні визначається: 
                         У в  =  1,1  *  Sсв  *  400  =  1,1  *  13,5  *  400  =  5940 
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Де:  Sсв  - площа перерізу виробки в просвіті після осідання в місці установки 
основного заслону,    м2; 
   400  -    норма витрати води основного заслону на 1м2 площі поперечного перерізу 
виробки в просвіті,       л; 
   1,1  -     коефіцієнт, що враховує витрату води на випаровування і перекоси  
Кількість рядів в заслін: 
                                              У в                    5940 
Н ряд.  =  -------------  =  -------------  =  49,5  =  50 рядов. 
                                           У ряд.                   120 
       5940 
Для ПБС-1       Н ряд.  =  -------------  =  70,7= 71 рядов. 
     84 
Де:   У ряд.  -  ємність судин одного ряду водяного заслону,    л;  
  У ряд.  =  Н  *  40  =  3  *  40  =  120 л 
  Для ПБС-1    У ряд.  =  Н  *  12  =  7  *  12  =  84 л 
Н  -  число судин в одному ряді. 
Ємність 1-ї судини ПБС-1 – 12 л. 
Довжина водяного заслону визначається за формулою: 
Lр  =  (в  +  Lc)  *  Н ряд.  -  Lс,     м 
де:  В   -   ширина судини,    м; 
Lc  -   відстань між судинами,      м. 
Lр   =  (0,25  +  0,5)  *  50  -  0,5  =  37 м. 
Для ПБС-1        Lр   =  Нряд  *  а = 71 * 0,5 = 36м. 




водяних заслонів 1004 СШ 
Обсяг води в заслоні визначається: 
                         У в  =  1,1  *  Sсв  *  400  =  1,1  *  12,0  *  400  =  5280 
Де:  Sсв  -   площа перерізу виробки в просвіті після осідання в місці установки 
основного заслону,    м
2
; 
   400  норма витрати води основного заслону на 1м2 площі поперечного перерізу 
виробки в просвіті,       л; 
   1,1  -     коефіцієнт, що враховує витрату води на випаровування і перекоси 
      Кількість рядів в заслін: 
                                                         У в                5280 
Н ряд.  =  -------------  =  -------------   =  44 рядов. 
                                                        У ряд.              120 
                      5280 
Для ПБС-1       Н ряд.  =  -------------  =  63 ряда. 
                       84 
Де:   У ряд.  -  ємність судин одного ряду водяного заслону,    л;  
  У ряд.  =  Н  *  40  =  3  *  40  =  120 л 
  Для ПБС-1    У ряд.  =  Н  *  12  =  7  *  12  =  84л 
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Н  -  число судин в одному ряді. 
Ємність 1-ї судини ПБС-1 – 12 л. 
Довжина водяного заслону визначається за формулою: 
Lр  =  (в  +  Lc)  *  Н ряд.  -  Lс,     м 
де:  в   -   ширина судини,    м; 
Lc  відстань між судинами,      м. 
Lр   =  (0,25  +  0,5)  *  44  -  0,5  =  33 м. 
Для ПБС-1        Lр   =  Нряд  *  а = 63 * 1,0 = 63 м. 
Где:  а   -   крок  кріплення,    м. 
ДОДАТОК 8 
РОЗРАХУНОК 
водяних заслонів Монтажної камери 1004 лави 
Обсяг води в заслоні визначається: 
                         У в  =  1,1  *  Sсв  *  400  =  1,1  *  11,2  *  400  =  4928 
Sсв - площа перерізу виробки в просвіті після осідання в місці 
установки основного заслону,   ,    м2; 
400 - норма витрати води основного заслону на 1м2 площі 
поперечного перерізу виробки в просвіті, л; 
1,1   - коефіцієнт, що враховує витрату води на випаровування і 
перекоси 
      Кількість рядів в заслін 
: 
                                              У в                  4928 
Н ряд.  =  -------------  =  -------------  =  40,3  =  41 ряд. 
                                           У ряд.                 120 
                   4928 
Для ПБС-1       Н ряд.  =  -------------  =  59 рядів. 
                  84 
Де:   У ряд.  -  ємність судин одного ряду водяного заслону, л;  
  У ряд.  =  Н  *  40  =  3  *  40  =  120л 
  Для ПБС-1    У ряд.  =  Н  *  12  =  7  *  12  =  84л, 
де: Н  -  число судин в одному ряді. 
                Ємність 1-ї судини ПБС-1 – 12 л  
Довжина водяного заслону визначається за формулою: 
Lр  =  (в  +  Lc)  *  Н ряд.  -  Lс,     м, 
где:  В   -   ширина судини,    м; 
         Lc  -   відстань між судинами,      м. 
         Lр   =  (0,25  +  0,5)  *  41  -  0,5  =  30м. 
Для ПБС-1        Lр   =  Нряд  *  а = 59 * 0,8 = 47м, 




Зрошення при роботі прохідницького комбайна ГПКС 
70 
 Питома витрата води на зрошення повинна скласти (згідно ПБ - 100л / м3 
гірської маси) тиск води у форсунок 12 - 15 кгс / см2. 
 З огляду на фактичну максимальну продуктивність комбайна (по вугіллю і породі з 
f <5) 0,5 т / хв і наведені значення питомої витрати, загальна витрата води на 
зрошення повинна бути не менше 72 л / м. 
 При такому тиску загальна витрата води на зрошення може бути розрахована по 
залежності: 
                                          Q = n * u *  p ; 
 де:        Q - витрата води системою зрошення,    л/м ;      
               u - коефіцієнт витрати води зрошувачами зовнішнього зрошення; 
               р - тиск води в зрошувачах,   кгс/см
2
. 
               n – середній час роботи комбайна на добу, годин.  
 При зазначених значеннях необхідного тиску води загальна витрата її складе: 
при 12 кгс/см2    Q1 = 9 * 2,2 * 12 = 69 л/хвил; 
при 15 кгс/см2    Q2 = 9 * 2,2 *  15 = 77 л/ хвил 
 Отже для досягнення необхідного ефекту пилоподавлення від зрошення (при 
максимальній витраті води рівній 50 м3 / год тиск води у зрошувачів має бути не 
менше 14 кгс / см2.При середньому часі роботи комбайна, рівному за зміну 3 години 
і тризмінному режимі роботи загальна витрата води складе  




                          Зведення кріплення сполучення 
 
Перед початком робіт повинні бути виконані всі пункти, зазначені в заходах 
на збійку 1004 збірного штреку з МВШ пл. і змащені машинним маслом гайки 
з'єднувальних хомутів і міжрамних стяжок на всіх рамах МВШ пл. .С10 що 
підлягають вилученню.  До місця зведення сполучення доставляють елементи 
кріплення, затяжку і всі необхідні матеріали.  Після огляду забою і МВШ і змащені 
машинним маслом гайки з'єднувальних хомутів і міжрамних стяжок на всіх рамах 
МВШ пл. .С10, що підлягають вилученню.  До місця зведення сполучення 
доставляють елементи кріплення, затяжку і всі необхідні матеріали.  Після огляду 
забою і МВШ пл. в місці ведення робіт, гірничий майстер дільниці ПР-1 дає дозвіл 
на установку рам кріплення сполучення. 
  Рами кріплення МВШ пл. С10 в районі зведення сполучення по черзі 
витягають, а на їх місце встановлюються рами кріплення сполучення. 
  Для вилучення елементів кріплення використовують 3 стропи.  Один кінець 
першої стропи закріплюють за верхняк і дерев'яну стійку.  Кінець 2-й стропи 
закріплюють до лівої стійки  рами що витягується, а кінець 3-й стропи закріплюють 
до правої стійці.  В першу чергу знімають розстріли, розкручуються гайки в замках 
кріплення рами.  Робочим органом комбайна за допомогою строп висмикують по 
черзі стійки рами, що витягується , а потім і верхняк.  Після вилучення всіх 
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елементів кріплення робляють прибирання обсипаної породи комбайном. З полку 
відбійним молотком в покрівлі і по лівому борту розробляється порода під переріз 
чергової рами, що встановлюється  у сполучення.  А  правий борт розробляється 
робочим органом комбайна.  При наявності вивалів порід в покрівлі на ж / б 
затягування укладають накатник з рудстійки в 3 шари, а вище кліті з рудстійок на 
всю висоту вивалу.  Роботи зі зведення кріплення сполучення виконуються в 
наступній послідовності:  
- з полку покрівлю перекривають тимчасовим кріпленням з дошки товщиною не 
менше 60мм; 
  - прохідники №3 і №4 встановлюють по обидва боки виробки в підготовлені лунки 
на підп'ятники стійки кріплення сполучення і прикріплюють їх за допомогою 
хомутів і міжрамних стяжок до рами встановленого раніше кріплення; 
  - прохідники №5 і №6 розміщуються на полиці, а робочі №3 і №4 подають їм 
верхняк металевого кріплення; 
  - верхняк встановлюється на стіїки і з'єднується з ними скобами і планками; 
  - під кінці верхняка встановлюють упорні хомути.  Потім верхняк з'єднують 
металевою стяжкою з раніше встановленою рамою, після цього рама уточнюється у 
напрямку і реперу, елементи скріплення затягуються стандартним ключем з 
рукояткою довжиною 0,45 м.  Рама розклинюється; 
  - прохідники №5 і №6 робляють затягування в першу чергу покрівлі ж / б 
затягуванням, а потім з прохідниками №3 і №4 боків.  Лобову частину сполучення 
затягують залізобетонної затяжкою з ретельною забутовкою закріпного простору, 
попередньо уклавши на верхняки рам виробок, які сполучаються  балку з СВП 
 
 27.Заходи безпеки 
 
- Всі роботи по зведенню вузла сполучення вести в присутності особи технічного 
нагляду ділянки ПР-1. 
      - Всі роботи вести під захистом раніше встановлених рам. 
      - Після вилучення кожної рами штрекового кріплення покрівлю необхідно 
перекривати дошкою. 
      - Після вилучення кожної рами відстань між встановленої раніше рамою 
сполучення і черговою рамою,що витягується  штрекового кріплення не повинно 
перевищувати 1м. 
      - При зведенні сполучення дозволяється розряджати не більше 1-ї рами 
штрекового кріплення. 
      - При установці кожної рами кріплення сполучення ланковий (старший в 
зміні)постійно повинен стежити за станом порід в місці ведення робіт і робити 
оборку покрівлі, боків від відшаровующихся шматків породи. 
  - Роботи, які проводяться на висоті понад 1,5 м, повинні проводитися з полку і 
звикористанням монтажного поясу 
                                                                                                        




 .ДОДАТОК 11 
 
Послідовність установки анкерів в покрівлі: 
 
 1.        Бурова колонка встановлюється в робоче положення. 
 2.  Поводиться розмітка розташування шпурів за допомогою шаблонів 
розташування.  В якості шаблонів розташування анкерів покрівлі використовується 
металеве підхоплення з попередньо пробитими отворами. 
  3.     На бурову установку встановлюється коротка штанга. 
  4.     Бурова штанга подається до отвору на шаблоні. 
  5.    Буріння виробляється короткою штангою при низьких обертах.  Помічник 
оператора в початковій стадії забурювання утримує штангу рукою від зрушення в 
сторони до тих пір, поки коронка не ввійде в породу на глибину, що виключає її 
зісковзування 5 (1-3) см. 
 6.   Далі оператор виконує буріння шпуру на всю довжину бурової штанги.  
Помічник в цей час готує наступну бурову штангу.  Діаметр шпуру повинен бути 
більше номінального діаметра штанги від 6мм до 10мм.  Шпур повинен бути 
прямолінійним з насічкою, без пилу і штибу на стінках. 
7. Чищення шпуру: 
 - опускання бурової колонки у вихідне (вертикальне) положення; 
 - включення максимальних обертів; 
 - включення максимальної швидкості подачі; 
 - подача штанги вгору і вниз до упору. 
 8. Збірка анкерної штанги з гайкою, шайбою. 
 9. Підноска в робочу зону довгої бурової штанги, інструменту і комплекту 
 анкерних штанг у зборі. 
 10. Опускання і утримання бурової колонки в вихідному (вертикальному) 
положенні. 
11. Заміна короткої штанги на довгу: 
 - зняття короткої штанги; 
 - ручна подача довгої штанги в шпур до зіткнення різця 
 - встановлення довгої штанги на бурову колонку. 
 12. Буріння шпуру на повну довжину довгої штанги: 
 - включення продувки; 
 - включення номінальних обертів; 
 - включення номінальної швидкості подачі штанги в шпур. 
 13. Чищення шпуру: 
 - опускання бурової колонки у вихідне (вертикальне) положення; 
 - включення максимальних обертів; 
 - включення максимальної швидкості подачі; 
 - подача штанги вгору і вниз до упору. 
 14. Опускання і утримання бурової колонки в вихідному (вертикальному) 
 положенні. 
 15. Спорядження аплікатора: 
 - укладання в аплікатор однієї ампули з швидкотвердіючим закріплювачем 
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16. Зняття довгої штанги і укладання її в контейнер. 
 17. Нахил бурової колонки і утримання його в цьому положенні. 
 18. Установка ампул: 
 - подача аплікатора в шпур до дна і утримання його в цьому положенні; 
 - подача в аплікатор штока до зіткнення з ампулами; 
 - висування аплікатора зі шпуру на сумарну довжину ампул з одночасним   
утриманням штока в контакті з ампулами; 
 - висування аплікатора зі штоком зі шпуру. 
 19. Ручне введення анкерної штанги в шпур до зіткнення з ампулами. 
 20. Переклад верстата в вертикальне положення. 
 21. Установка на верстат чотиригранного адаптера. 
 22. Установка в адаптер анкерної штанги. 
 23. Штанга вводиться в шпур і через чотиригранний адаптер з'єднується 
 з бурової колонкою.  За допомогою бурової колонки штанзі повідомляється 
 обертально-поступальний рух, при цьому відбувається руйнування 
  ампул і перемішування закріплювача.  У момент подачі штанги  
 помічник  утримує забійкою опорну шайбу від обертання і забеспечує 
 її укладку між виступами підхоплення. 
 24. Вимкнення обертів штанги і утримання штанги в шпурі до схоплювання 
 закріплювача. 
 25. Опускання бурової колонки у вихідне (вертикальне) положення. 
 26. Заміна чотиригранного адаптера на шестигранний. 
 27. Подача адаптера до зіткнення з гайкою. 
28. Закручування гайки і підтискання опорної шайби і підхоплення до покрівлі 
виробки: 
 - включення мінімальних обертів; 
 - включення мінімальної швидкості подачі; 
 - закручування гайки до повного підтискання опорної шайби і 
 підхоплення до покрівлі виробки. 
 29. Опускання бурової колонки в початкове положення. 
 30.Знятя адаптера і укладання його в контейнер.  Операція повинна виконуватися 
двома робочими. 
  Індикатори безпеки виробки. 
Індикатори контурні призначені для сигналізації безпечного стану виробки, що 
визначається по досягненню критичного значення деформації армованої частини 
приконтурної зони виробки і вичерпання піддатливості анкера до критичної 
позначки. 
  Індикатори глибинні призначені для сигналізації безпечного стану виробки, що 
визначається по досягненню критичного значення деформації за межами армованої 
частини приконтурної зони виробки. 
 Індикатори безпеки виробки при кріпленні її комбінованим анкерно - рамним 
крепленням можуть не встановлюватися. 
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 Комплекти елементів анкерного кріплення фірми Карбоспецполімеркрепь 
відповідають вимогам КД 12.01.01.501. 
Система контролю безпечного стану виробки з анкерним кріпленням 
 У виробці з анкерним кріпленням необхідно проводити регулярний контроль 
стану приконтурної зони і анкерів.  Контроль здійснюється за допомогою 
індикаторів безпечного стану - контурних і глибинних, що сигналізують про 
розвиток деформаційних процесів і досягненні гранично допустимих станів масиву 
гірських порід і анкерних штанг.  Також 1 раз на тиждень проводиться 
маркшейдерське вимірювання виробки по висоті і ширині. 
 Технологічне обладнання, яке навішується на анкерне кріплення при 
будівництві та експлуатації (не більше ніж на один анкер в ряду) не повинно 
створювати динамічних і статичних навантажень, що перевищують 10кН. 
 Контроль безпечного стану виробки з анкерним кріпленням 
Загальні вимоги 
Контроль безпечного стану виробки з анкерним кріпленням повинен 
проводитися персоналом, який вивчив вимоги нормативної документації і 
призначеним наказом директора.  Контроль може здійснюватися: 
 а) візуально - систематичним наглядом якості установки анкерів і стану 
виробок; 
 б) приборно - систематичним наглядом, реєстрацією та аналізом стану 
контурних і глибинних індикаторів безпеки виробки; 
 в) контрольними і тестовими випробуваннями анкерів. 
 При виявленні ознак значних і небезпечних змін необхідно посилити контроль 
цієї ділянки і вжити необхідних заходів щодо посилення кріплення.  Реєстрація 
таких ділянок проводиться з прив'язкою до маркшейдерської мережі. 
 До приведення виробки в безпечний стан забороняється проводити роботи в 
небезпечних зонах, які не пов'язані з усуненням небезпеки. 
 Зони, які були приведені в безпечний стан, повинні маркуватися на планах 
гірничих робіт і безпосередньо на ділянці. 
Візуальний контроль якості установки анкерів 
При візуальному контролі необхідно виявити і усунути такі найбільш часті 
дефекти і помилки установки анкерів: 
 а) установка штанг в недобурені шпури, що не дозволяє притиснути опорну 
плитку до породи і створити натяг штанги через нестачу довжини нарізної частини; 
 б) збільшення максимально допустимого відставання кріплення від вибою 
виробки, в зв'язку з чим анкерне кріплення, навіть при правильній її установці, не в 
змозі запобігти що почалося розшарування породи; 
 в) неякісне затягування межанкерного простору, що призводить до висипання 
порід і розвантаження анкера; 
 г) неповне заповнення шпуру закріплювачем, що знижує зчеплення штанги з 
масивом порід і зменшує її несучу здатність; 
 д) наявність пустот за кріпленням в районі розташування опорної шайби, що 
збільшує час введення в роботу анкера і знижує його ефективність. 
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У разі незадовільної установки анкера, його необхідно витягти і в цей шпур 
встановити інший анкер.  Якщо витяг анкера неможливий, поруч пробурюються 
новий шпур, в який встановлюється інший анкер. 
Візуальний контроль стану виробки з анкерним кріпленням 
До зовнішніх ознак зміни стану виробки відносяться: 
 а) ознаки незначних змін: 
 - наявність зеленого сигналу на індикаторах; 
 - обтиснення затяжок, опорних шайб і підхватів; 
 - розтріскування вугілля і породи у верхній частині боків виробки, 
відшарування невеликих плиток породи від безпосередньої покрівлі між анкерами і 
поблизу них; 
 - вдавлення в породу шайб, покладених безпосередньо на покрівлю; 
 б) ознаки значних змін: 
 - поява жовтого сигналу на індикаторах; 
 - розкриття тріщин в покрівлі; 
 - зминання підхватів на контакті з опорними шайбами; 
 - прогин порід і підхватів між анкерами; 
 - вивали порід і утворення невеликих склепів між анкерами; 
 в) ознаки небезпечних змін: 
 - поява червоного сигналу на індикаторах; 
 - інтенсивний прогин всій заанкерованій товщі порід у виробках з плоскою 
покрівлею; 
 - клацання і дзвінкий тріск в покрівлі; 
 - опускання анкерів разом з невеликою кількістю відшарованих порід. 
Додаткові відомості про стан заанкерованої покрівлі (особливо в міцних 
однорідних породах великої потужності) можуть бути отримані шляхом 
випробування її на звук.  При непорушеній покрівлі удар по ній металевим 
предметом викликає чистий дзвінкий звук, при появі порушень - глухий і гуде. 
 Слід мати на увазі, що деякі породи покрівлі, відділяючись великими брилами, 
також іздають чистий дзвінкий звук.  В цьому випадку необхідно прикласти до 
покрівлі кінці пальців лівої руки, а правою постукати по покрівлі важким 
предметом.  Якщо при цьому відчувається тремтіння покрівлі, значить порода 
відокремилась від загального масиву, 
Ввипробування анкерів 
Випробування анкерів призначені для виявлення неякісно встановлених 
анкерів.  При цьому виконується: 
 - контроль натягу анкерів; 
 - контроль несучої здатності анкерів, на яких відсутні контурні індикатори 
безпеки виробки. 
 Установка анкерів з недостатнім натягом або взагалі без натягу різко знижує 
ефективність роботи анкерного кріплення; 
 Контроль натягу слід проводити перед установкою чергового ряду анкерів і в 
зонах виникнення стану «Небезпечно».  Перед установкою контролюються 
попередні три-чотири ряди анкерів, в зонах «Небезпечно» - 
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навколишні три-чотири ряди.  При виявленні гайок, затягнутих слабо, їх слід 
підтягнути до створення натягу 50 + _ 5 кН. 
 Періодичні контрольні натяги анкерів слід також проводити протягом всього 
періоду спорудження та експлуатації виробок, особливо в зоні впливу очисних 
робіт. 
 Контроль несучої здатності анкерів виконують в зонах виникнення стану 
«Небезпечно» і на підготовчому і перехідному ділянках споруджуваємої виробки з 
анкерним кріпленням через кожні 10 м закріпленої виробки (не раніше дванадцятої 
години після установки анкера).  Величина навантаження - не більш 80 кН.  Якщо 
створити таке навантаження не вдається, це є ознакою неякісної установки анкера.  
Якщо виміряний зсув анкерів перевищує пружну деформацію штанги, проводяться 
тестові випробування анкерів для уточнення умов їх застосування. 
 
 
Безпека праці при зведенні анкерного кріплення 
Всі роботи по зведенню анкерного кріплення повинні проводитися під захистом 
встановленого раніше кріплення або запобіжного тимчасового стоєчного кріплення, 
яке необхідно зводити негайно після оголення покрівлі. 
 Безпека робіт при бурінні шпурів 
 Буріння шпурів повинно проводитися під захистом сітки-затяжки, яка 
притиснута до покрівлі виробки підхопленням, закріпленим стійкою тимчасового 
кріплення. 
 При бурінні шпурів у виробці у місці робіт повинно знаходитися не менше 
двох осіб. 
Перед початком буріння анкерних свердловин необхідно оглянути вибій і 
привести в безпечний стан оголену поверхню виробки - обібрати шматки гірської 
породи, які можуть відділятися від масиву в покрівлі і боках виробки, визначити 
візуально або шляхом простукування покрівлі розшарування гірської породи і 
обібрати її спеціальним збірником. 
 Паралельно з оглядом забою необхідно оглянути вентиляційні труби, усунути 
виявлені недоліки, підвісити кабелі.  У газових шахтах перед початком робіт з 
буріння шпурів і зведення анкерного кріплення необхідно визначити ступінь 
насиченості повітря газом. 
Буріння повстають шпурів повинно супроводжуватися сухим або мокрим 
пиловловленням, в іншому випадку робітники повинні бути забезпечені 
респіраторами та захисними окулярами. 
 Забороняється бурити шпури через відшаровані шматки породи з метою 
уникнення обвалення породи. 
 Безпека робіт при установці полімерних ампул 
 При виявленні на робочому місці ампул з пошкодженою оболонкою вони 
повинні бути поміщені в подвійний поліетиленовий пакет, герметично упаковані, 
вивезені на поверхню і утилізовані.  Кількість пошкоджених ампул повинно бути 
заактовано. 
77 
Забороняється проводити порушення (розрив) оболонки ампул до введення їх в 
шпур. 
 Установку полімерних ампул необхідно проводити в рукавицях. 
 Попередній моніторинг виконується на початковому перерізі виробки 
довжиною не менше 30 м з метою перевірки правильності проектних рішень. 
 Заключний моніторинг виконується при здачі вироблення в експлуатацію і є 
обов'язковим етапом при видачі шахті Акта відповідності гірничої виробки з 
анкерним кріпленням. 
 Поточний моніторинг здійснюється на всіх етапах спорудження та експлуатації 
виробки з анкерним кріпленням. 
 При виявленні в процесі моніторингу ознак значних і небезпечних змін 
необхідно посилити контроль цієї ділянки і вжити необхідних заходів щодо 




Заміри деформацій і зсувів порід 
Заміри деформацій і змішень порід приконтурної зони виробки проводяться з метою 
перевірки працездатності анкерного кріплення по забезпеченню стійкості виробок 
(допустима величина змішень контуру - не більше 25мм відповідно до вимог КД 
12.01.01.501 [1]).   
Заміри виконуються: 
 а) глибинними індикаторами ІППГ (з точністю до 1мм) 
б) магнітоакустичними екстенсометрами типу «MAGNESONIK» 
 (з точністю до 0,1 мм); 
в) методом нівелювання (з точністю до 5мм). 
 Деформації і зміщення порід визначаються на основі вимірювань переміщень 
встановлених в приконтурному масиві реперів із застосуванням екстенсометра 
«MAGNESONIK» фірми RMT (Великобританія), призначеного для безпечної роботи в 
потенціально вибухонебезпечному середовищі (розроблений відповідно до 
британських вимог EN 50014, EN50020)  
                           
Англійські датчики екстенсометра. 
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Екстенсометр «MAGNESONIK» є приладом високої точності (+ 0,1) і може 
проводити вимірювання в шпурі довжиною до 7,5 м в точках розташування якорів, 
число яких досягає 20. До складу екстенсометра входять: 
 - комплект якорів ЕМ01 20 для шпурів діаметром 38-45мм; 
 - гнучкий акустичний зонд (щуп) Soil Instruments Magnesonic; 
 - головка перетворювача; 
 - портативний пристрій, що зчитує на батарейках; 
 - рідкокристалічний дисплей 
 - поліхлорвінілова трубка; 
 - установча штанга. 
 Дані вимірів вводяться в комп'ютер і аналізуються пакетом програм, що 
дозволяють представити дані в багатьох формах, включаючи загальне зміщення і 
деформацію порід приконтурної зони виробки. 
Тензометричний контроль робочих навантажень на анкерні штанги виконується 
з метою визначення реальної навантаженості анкерних штанг і її зміни в процесі 
експлуатації виробки.  При цьому визначаються: 
 - діючі розривні і напруги згибу в анкерної штанги на різних відстанях від 
контуру: 
 - зміна характеру і напрямку діючих навантажень в перерізі виробки. 
 Метод контролю - тензометрія пружних деформацій анкерних штанг, що 
виникають при їх навантаженні в приконтурнії зоні виробки.  Основним 
інформативним параметром методу є зміна електричного опору тензодатчиків в 
контрольованому перерізу при деформації розтягування або вигину анкерних штанг.  
Здійснюються за допомогою: 
 - тензометричних анкерів з тензодатчиками; 
 - вимірників деформацій в іскробезпечному виконанні 
 III1 / 1-3, ІДЦ виробництва СВАН Росії або аналогічних. 
Обробка результатів шахтних вимірів робочих навантажень проводиться із 
застосуванням комп'ютерної програми. 
  Поточний моніторинг виробок з опорно-анкерним кріпленням виконується двома 
видами технічних засобів, один з яких контролює навантаження на гвинтові пару 
гайка-нарізка анкерних штанг (індикатор навантаження анкера контурний - ІНА), 
другий - розшарування і деформації приконтурного масиву  (індикатор переміщень 
порід глибинний - ІППГ).  Загальні вимоги до порядку приладового контролю 
контурними і глибинними індикаторами визначені в розділі 8 КД 12.01.01.501. 
 Приладовий контроль включає: 
 - реєстрацію показань індикаторів; 
 - регулярний поточний огляд індикаторів, фіксацію виникнення небезпечного стану 




           Індикатори занурення анкера контурні (ІНА) 
 
Контурні індикатори ІНА призначені для сигналізації: 
 - про стан виробки в місці установки індикатора, що визначається по 
досягненню критичного значення деформації приконтурної зони виробки в 
закріпленій частині; 
 - про стан анкера, на якому встановлений індикатор, за вичерпання 
піддатливості анкера до критичного значення; 
 - про досягнення мінімально необхідного рівня натягу анкера. 
 Індикатори ІНА контролюють навантаження на штанги опорного кріплення і 
сигналізують їх граничні значення, які визначаються величиною навантаження, при 
якій виникає розрив штанги в різьбовій частині. 
 ІНА встановлюються на анкерному стрижні між опорною міною і гайкою.  
Досягнення робочого навантаження призводить до того, що зім'яло індикаторну 
проточку робочого навантаження, яке супроводжується зникненням візуального 
покажчика зеленого кольору і появою покажчика оранжевого (жовтого) кольору.  
Досягнення максимального навантаження призводить до того, що зім'яло індикаторну 
проточку. 
 Індикатори переміщення порід глибинні (ІППГ) 
Глибинні індикатори (ІПГТГ) контролюють переміщення не менше чотирьох пластів 
гірських порід приконтурної зони виробки і сигналізують граничні значення цих 
переміщень. 
 Пристрій індикатора: корпус, приводні троса в зборі з затискними втулками і якорем, 
індикаторні стрічки в зборі in шкалою індикації від 0 до 220мм і світлоповертаючими 
полосами, гальмівний пристрій в зборі. 
 Глибинний індикатор встановлюється в середній частині покрівлі виробки між рядами 
анкерів. 
 Приводні троса закріплюються в шпурі на відповідних глибинах.  Троса через опорні 
шайби з'єднані з індикаторними стрічками, які простягаються через гальмівні пристрої, 
забеспечуючи сталість натягу приводних тросів. 
 Періодичність зняття показань з індикаторів  
При спорудженні виробки: 
 - один раз на зміну, якщо відстань між забоєм і індікатором не перевищує 15м; 
 - один раз на добу, якщо відстань між забоєм і індікатором становить від 15 до 30 м; 
 - один раз на тиждень, якщо відстань між забоєм і індікатором перевищило 30м. 
При експлуатації виробки: 
 - один раз на тиждень при відсутності впливу очисних вибоїв, в тому числі на 
суміжних пластах; 
 - один раз на добу, якщо відстань між очисним забоєм і індикатором становить від 
30 до 40м; 
 - один раз на зміну, якщо відстань між очисним забоєм і індикатором не 
перевищує 30м. 
 Індикація небезпечного стану в зоні впливу забою при проходженні виробки 
означає, що виробка при її спорудженні перетинає ділянку зі значними  
- відхиленнями від прийнятих в Проекті гірничо-геологічних і гірничотехнічних 
80 
умов. 
-  Індикація небезпечного стану за межами впливу забою означає виникнення зони 
невщухаючого активного розвитку деформацій через появу нових факторів, що 
впливають або в результаті неякісної установці анкерів. 
-  Критерії граничного стану конструкцій опорно-анкерного кріплення визначаються 
за показниками: 
 - зміщення пластів гірських порід у виробку та зміщення контуру виробки - до 50 
мм для покрівлі та до 100 мм для боків виробки; 
-  навантаження на хвостовики штанг - не більше 0,8Рц; 
- несуча здатність закріплених штанг - не менше 0,8Ро; 
(де Р0 - навантаження розриву анкера в різьбовій частині). 
Анкер с тензодатчиком 
Анкери з тензодатчиком використовуються для вимірювання осьової деформації і 
деформації вигину анкерів, що встановлюються у виробках.  Деформація вимірюється 
за допомогою пар тензодатчиків, встановлених на протилежних сторонах анкера з 
деяким інтервалом по всій його довжині.  Показники деформації, отримані в 
результаті вимірів, дозволяють обчислити середню деформацію анкера і різницю в 
показниках деформації в місцях установки тензодатчиків.  За допомогою цих 
показників можна скласти діаграму навантаження, що випробовується анкером, і 
оцінити вигинаючий момент. 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1   Проведение 1004 СШ 4 226.811     4 226.811 45.288 1 047.355
2   Проведение МВШ 16 083.227     16 083.227 179.808 4 223.777
3   Проведение МК 1004 лавы 397.139     397.139 8.506 150.403











Проверил  _________________________________________/                            /
Cметная заработная плата 5 421.535 тыс. грн.
Составлена в текущих ценах по состоянию на "30" мая 2020 г.
№ п/п
№ смет и 
расчётов









Сметная стоимость 20 707.177 тыс. грн.
Сметная трудоемкость 233.602 тыс. чел.-ч.
Форма №3  ДСТУ  БД.1.1-1-2013, 
комплекс выработок подготовки 1004 лавы
наименование стройки
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 444
на капитальное строительство Сооружение выработок подготовки 1004 лавы







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1  Затраты труда горных 
рабочих
чел.час. 170 085 27.39  -  -  - 
2   Средний разряд работ, 
выполняемых горными 
рабочими
разряд 1.1  -  -  -  - 
    в том числе   -  -  -  - 
3 1.6   - шахтная поверхность чел.час. 23 456 8.31  -  -  - 
4    средний разряд работ разряд 1.0  -  -  -  - 
5 1.8   - подземные 0 группа чел.час. 146 629 30.44  -  -  - 
6    средний разряд работ разряд 1.1  -  -  -  - 
7 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин
чел.час. 22 339 11.39  -  -  - 




разряд 5.4  -  -  -  - 
9   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов
чел.час. 41 178 12.35  -  -  - 
10   Итого сметной 
трудоёмкости
чел.час. 233 602 23.2084  -  -  - 
    в том числе   -  -  -  - 
      - нормативной 
трудоёмкости
чел.час. 192 424  -  -  -  - 
      - расчётной 
трудоёмкости
чел.час. 41 178  -  -  -  - 
  Средний разряд работ разряд 5.3  -  -  -  - 
1 С226-3402  Вагонетки шахтные, 
вместимость 2,5 м3
маш-ч 70 465.73 0.87  -  -  - 61 305
2 С226-2401  Комбайны проходческие 
для выработок сечением 4-
12 м2
маш-ч 349.6 39.47  -  -  - 13 799
3 С226-2402  Комбайны проходческие 
для выработок сечением 9-
25 м2
маш-ч 6 174.84 168.54  -  -  - 1 040 707
4 С226-2500  Комбайны проходческие 
для горизонтальных и 
наклонных [до 20 град. по 
восстанию и до 25 град. по 
падению] выработок 
сечением 4,7-15 м2
маш-ч 1 955.44 43.81  -  -  - 85 668
5 С226-3500  Лебедки шахтные 
маневровые для откатки 
вагонеток до первой 
разминовки
маш-ч 55 097.43 5.46  -  -  - 300 832
6 С226-1400  Молотки отбойные 
пневматические
маш-ч 1 141.914 0.88  -  -  - 1 005
7 С226-3100  Насосы для тампонажа 
закрепного пространства, 
подача 32 м3/ч, давление 
нагнетания 4 МПа








Строительные машины и механизмы
Форма № 4а ДСТУ  БД.1.1-1-2013, 
Подготовка 1004 лавы (сооружение МВШ, 1004 СШ, МК 1004 лавы)
наименование стройки
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
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8 С226-1106  Перфораторы колонковые 
для бурения шпуров и 
скважин телескопные
маш-ч 3.51 3.02  -  -  - 11
9 С211-901  Растворосмесители 
передвижные, емкость 65 л
маш-ч 7 341.3 8.93  -  -  - 65 558
10 С270-215  Станок бурозаправочный маш-ч 36.15 8.41  -  -  - 304
11 С270-216  Станок для заточки 
бурового инструмента
маш-ч 21.15 1.79  -  -  - 38
  Итого грн.  1 662 901  -  -  - 
  - электроэнергия квт.ч. 2 626 488.12 420 252.88
  - сжатый воздух м3 77 216.84  - 
  - смазочные материалы кг 32 460.19 81 702.34
  - гидравлическая жидкость кг 8 455.75 21 336.14
1 С116-1  Болты путевые с гайками 
для скрепления рельсов, 
класс прочности 3,6, 
диаметр 16 мм [40,0км; 
32,48 грн/т * 1,13 т]
т 2.28 6 949.34 6 776.38 36.70 136.26 15 824
2 С111-92  Болты с шестигранной 
головкой, диаметр резьбы 
16-[18] мм [40,0км; 32,48 
грн/т * 1,12 т]
т 0.134 4 506.16 4 381.42 36.38 88.36 604
3 С112-86  Бруски обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, IV сорт 
[40,0км; 39,13 грн/т * 0,61 т]
м3 17.88 430.17 397.87 23.87 8.43 7 690
4 С111-134  Гвозди винтовые 3,5х60 мм 
[40,0км; 32,48 грн/т * 1,12 т]
т 1.68 4 257.93 4 138.06 36.38 83.49 7 153
5 С111-180  Гвозди строительные с 
плоской головкой 1,8х50 мм 
[40,0км; 32,48 грн/т * 1,12 т]
т 0.62 3 641.01 3 533.24 36.38 71.39 2 246
6 С112-141  Доски необрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, все ширины, 
толщина 44 мм и более, III 
сорт [40,0км; 39,13 грн/т * 
0,61 т]
м3 63.58 377.62 346.35 23.87 7.40 24 009
7 С112-121  Доски обрезные из хвойных 
пород, длина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, толщина 
44 мм и более, III сорт 
[40,0км; 39,13 грн/т * 0,61 т]
м3 234.55 511.90 477.99 23.87 10.04 120 067
8 С112-122  Доски обрезные из хвойных 
пород, длина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, толщина 
44 мм и более, IV сорт 
[40,0км; 39,13 грн/т * 0,61 т]
м3 4.02 385.00 353.58 23.87 7.55 1 548
9 С112-243  Дрова разделанные, длина 
1,5-2 м, из сосны, ольхи 
[40,0км; 39,13 грн/т * 0,71 т]
м3 15.582 168.26 137.18 27.78 3.30 2 622
10 С119-279  Затяжка металлическая 
оцинкованная №50-3,5 
[40,0км; 32,48 грн/т * 0,0025 
т]
м2 9 720.0 20.80 20.31 0.08 0.41 202 176
11 С119-281  Звено присоединения к 
трубам полихлорвиниловым 
D=0,6м [40,0км; 74,97 грн/т 
* 0,01 т]
шт. 4.51 70.94 68.80 0.75 1.39 320
12 С119-41  Зубок для проходческих 
комбайнов, марка ШБМ2С-
1-1-04 [40,0км; 32,48 грн/т * 
0,00048 т]
шт 17 082.66 41.01 40.19 0.02 0.80 700 560
Строительные материалы, изделия и конструкции
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13 С111-1571  Кальций хлористый 
технический, сорт 1 
[40,0км; 47,55 грн/т * 1,04 т]
т 1.84 947.22 879.20 49.45 18.57 1 740
14 С119-294  Колена к трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [40,0км; 74,97 грн/т 
* 0,0392 т]
шт. 4.51 169.99 163.72 2.94 3.33 766
15 С119-47  Коронки, тип КДП43-25 
[40,0км; 32,48 грн/т * 
0,00059 т]
шт 0.08 111.74 109.53 0.02 2.19 9
16 С116-6  Костыли, сечение стержня 
12х12 мм, из стали кипящих 
марок [40,0км; 32,48 грн/т * 
1,13 т]
т 7.72 4 439.04 4 315.30 36.70 87.04 34 277
17 С119-305  Крепь анкерная штанговая 
[40,0км; 37,85 грн/т * 1,02 т]
т 0.095 2 176.02 2 094.74 38.61 42.67 207
18 С1545-112  Металлические прокладки 
[40,0км; 35,91 грн/т * 1,07 т]
т 0.54 2 180.28 2 099.11 38.42 42.75 1 177
19 С118-11  Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
масса до 0,5 т, из профилей 
[подвесные металлические 
кольца в стволах шахт, 
рамы из двутавров и 
швеллеров, арки 
металлические со 
скреплением и др.] [40,0км; 
37,85 грн/т * 1,02 т]
т 1 113.0 6 668.42 6 499.06 38.61 130.75 7 421 951
20 С115-32  Накладки для железных 
дорог широкой колеи 
двухголовые стыковые для 
рельсов типа Р75, Р65, Р50, 
Р43 [40,0км; 32,48 грн/т * 
1,0 т]
т 15.32 3 215.94 3 120.40 32.48 63.06 49 268
21 С112-145  Обапол для крепления 
горных выработок, длина до 
1,6 м [40,0км; 39,13 грн/т * 
0,61 т]
м3 41.45 318.15 288.04 23.87 6.24 13 186
22 С1534-41  Отводы гнутые под углом 
90 град. из стали марки 20, 
радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 
10 МПа [100 кгс/см2], 
диаметр условного прохода 
200 мм, наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 7 
мм [40,0км; 35,91 грн/т * 
0,01775 т]
шт 689.0 112.47 109.62 0.64 2.21 77 492
23 С119-336  Патроны ПНВ с 
неорганическим вяжущим 
[40,0км; 32,48 грн/т * 0,0004 
т]
шт. 15.0 14.78 14.48 0.01 0.29 222
24 С119-358  Переход  к  трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [40,0км; 74,97 грн/т 
* 0,0125 т]
шт. 4.505 141.70 137.98 0.94 2.78 638
25 С1421-
10634
 Песок природный, рядовой 
[40,0км; 33,75 грн/т * 1,6 т]
м3 126.31 69.78 14.41 54.00 1.37 8 814
26 С119-82  Пика для отбойных 
молотков, марка ПОМ-1 
[40,0км; 32,48 грн/т * 
0,00132 т]
шт 33.74 16.92 16.55 0.04 0.33 571
27 С119-365  Плиты железобетонные 
(затяжки) [40,0км; 24,93 
грн/т * 2,5 т]
м3 806.0 972.65 891.25 62.33 19.07 783 956
28 С116-10  Подкладки для рельсов 
всех типов [40,0км; 32,48 
грн/т * 0,00204 т]
шт 11 175.51 5.83 5.65 0.07 0.11 65 153
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29 С111-782  Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг 
[40,0км; 32,48 грн/т * 1,12 т]
т 0.08 3 963.23 3 849.14 36.38 77.71 315
30 С111-1348  Портландцемент 
тампонажный 
бездобавочный [40,0км; 
39,91 грн/т * 1,01 т]
т 47.36 759.26 704.06 40.31 14.89 35 962
31 С1110-111  Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 мм 
[40,0км; 35,91 грн/т * 1,0 т]
т 0.53 4 564.41 4 439.00 35.91 89.50 2 419
32 С119-378  Рельсы железнодорожные 
для подземного транспорта 
Р-33 [40,0км; 28,89 грн/т * 
1,04 т]
т 165.29 4 111.30 4 000.64 30.05 80.61 679 553
33 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 
вентиляционным [40,0км; 
32,48 грн/т * 0,004 т]
шт. 1.86 18.91 18.41 0.13 0.37 35
34 С1999-
9010
 Сжатый воздух м3 77 216.84 0.060 0.060  -  - 4 633
35 С111-978  Сортовой горячекатаный 
прокат из стали 
углеродистой 
обыкновенного качества 
марки Ст3пс, полосовой, 
толщина 10-75 мм при 
ширине 100-200 мм [40,0км; 
28,89 грн/т * 1,0 т]
т 0.18 4 563.70 4 500.84 28.89 33.97 821
36 С119-387  Сосуды пластмассовые 
[40,0км; 74,97 грн/т * 
0,00105 т]
шт. 402.0 25.84 25.25 0.08 0.51 10 388
Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 5 - 708_вр_
37 С119-390  Сталь буровая пустотелая 
марки 55С2, шестигранная 
[40,0км; 28,89 грн/т * 
0,00112 т]
кг 0.3 5.00 4.87 0.03 0.10 2
38 С111-1809  Сталь круглая [40,0км; 
28,89 грн/т * 1,0 т]
т 1.75 5 235.95 5 168.08 28.89 38.98 9 184
39 С112-17  Стойки рудничные из 
круглого неокоренного леса 
хвойных пород, длина 2,5-
3,9 м [40,0км; 39,13 грн/т * 
0,71 т]
м3 129.78 401.89 366.23 27.78 7.88 52 159
40 С119-409  Трубы полихлорвиниловые 
D=0,6м [40,0км; 74,97 грн/т 
* 0,0024 т]
м 882.45 68.11 66.59 0.18 1.34 60 104
41 С113-470  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, 
толщина стенки 7 мм 
[40,0км; 28,89 грн/т * 0,0366 
т]
м 4 929.0 178.17 175.78 1.06 1.33 878 200
42 С113-355  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 5 мм 
[40,0км; 28,89 грн/т * 
0,00493 т]
м 233.48 29.94 29.58 0.14 0.22 6 990
43 С111-1088  Угловой горячекатаный 
прокат нормальной 
точности прокатки, 
немерной длины, сталь 
марки С235 [40,0км; 28,89 
грн/т * 1,0 т]
т 0.13 4 563.73 4 500.87 28.89 33.97 612
44 С119-425  Угольник к трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [40,0км; 74,97 грн/т 
* 0,04 т]
шт. 4.51 280.06 271.57 3.00 5.49 1 262
45 С111-997  Фасонный горячекатаный 
прокат из стали 
углеродистой 
обыкновенного качества 
марки Ст0, угловой 
неравнополочный, толщина 
10-16 мм, ширина большей 
полки 180-200 мм [40,0км; 
28,89 грн/т * 1,0 т]
т 0.9 4 688.00 4 624.21 28.89 34.90 4 219
46 С116-28  Шпалы пропитанные из 
древесины хвойных пород, 
длина 1700 мм, тип I для 
колеи 900 мм [40,0км; 39,13 
грн/т * 0,04 т]
шт 1 365.0 46.58 44.10 1.57 0.91 63 582
47 С119-446  Шпалы рудничные для 
колеи 900мм из 
железобетона [40,0км; 24,93 
грн/т * 0,2 т]
шт. 2 335.5 32.53 26.90 4.99 0.64 75 974
48 С1999-
9001
 Электроэнергия кВт-ч 65.52 0.160 0.160  -  - 10
  Итого грн.  11 430 669 11 075 278 142 374 213 016
Составил  _________________________________________/_____________/
Проверил  _________________________________________/                               /
Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 1 - 708_лс_












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прохождение 252.24 11 326.36 5 161.23 2 856 961 1 037 874 1 301 869 131.29 33 117
 100м3  4 114.63 564.27   142 331 43.13 10 879
Постоянные рамные 903.0 7 666.87 1.63 6 923 184 897 997 1 472 32.23 29 104
 1т  994.46 0.49   442 0.04 36
Затяжка 56.1 13 403.87 33.51 751 957 204 421 1 880 167.99 9 424
 10м3  3 643.86 10.01   562 0.77 43
Затяжка 24.5 12 966.98 33.51 317 691 78 571 821 151.18 3 704





Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 




зарплатыв т.ч. зарплаты в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
 Сметная заработная плата 4 223.777
 Средний разряд работ 5.40












ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 16 083.227
в том числе:
  горнопроходческих работ 16 083.227
 Сметная трудоёмкость 179.808
Форма №4 ДСТУ  БД.1.1-1-2013, 
комплекс выработок подготовки 1004 лавы
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 444(1)
наименование работ и затрат
на Проведение МВШ
Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 2 - 708_лс_
Укладка постоянных 1.557 436 473.96 327.92 679 590 70 384 511 1 892.86 2 947
 1000м  45 204.62 98.00   153 7.54 12
Прохождение 15.57 4 257.43 228.47 66 288 59 154 3 557 136.90 2 132
 100п.м.  3 799.25 69.78   1 086 5.83 91
Крепление 15.57 9 815.29 44.66 152 824 71 098 695 234.11 3 645
 100п.м.  4 566.33 13.35   208 1.03 16
Навеска 15.57 2 765.47 0.15 43 058 4 382 2 10.15 158
 100м  281.42 0.05   1  -  - 
Прокладка 15.57 20 348.68  - 316 829 36 072  - 272.24 4 239
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Прокладка 15.57 20 348.68  - 316 829 36 072  - 272.24 4 239
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Заделка стыков и швов 108.99 3 553.93  - 387 343 358 492  - 100.58 10 962








Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 3 - 708_лс_
Заделка стыков и швов 74.74 2 956.24 0.48 220 949 203 249 36 83.16 6 215
 100м2  2 719.41 0.14   10 0.01 1
Установка 3.27 2 641.29 0.52 8 637 1 645 2 16.12 53
 100труб  503.05 0.16   1 0.01  - 
Тампонаж закрепного 26.47 26 505.74 6 084.24 701 607 540 557 161 050 673.32 17 823
 100м3  20 421.50 2 879.93   76 232 328.84 8 704
Устройство 1 050.0 33.94 0.03 35 637 9 639 32 0.44 462
 1м2  9.18 0.01   11  -  - 
Водяные заслоны из 3- 7.1 1 238.31 0.29 8 792 1 450 2 12.42 88
 10 пол  204.26 0.09   1 0.01  - 
   13 788 176 3 611 057 1 471 929  128 312
        221 283  19 801
        
грн. 13 788 176     
грн. 8 705 190     
грн.  3 832 340    
грн. 2 295 051     
чел-ч     31 695
грн.  391 437    
грн. 16 083 227     
        
        
грн. 13 788 176     
грн. 8 705 190     
грн.  3 832 340    
грн. 2 295 051     
чел-ч     31 695
грн.  391 437    
грн. 16 083 227     
        
грн. 13 788 176     
грн. 8 705 190     
грн.  3 832 340    
чел-ч     148 113
грн. 2 295 051     
чел-ч     31 695
грн.  391 437    
грн. 16 083 227     
чел-ч     179 808
грн.  4 223 777    
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
Составил  _________________________________________/_____________/
Проверил  _________________________________________/                               /
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО забойных затрат
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
 16 Е35-53-32
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты
   стоимость материалов, изделий и конструкций

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прохождение 15.92 6 209.62 996.19 98 857 60 800 15 859 121.86 1 940
 100м3  3 819.09 133.55   2 126 10.22 163
Крепление деревяными 0.94 73 079.49 264.81 68 695 28 779 249 1 652.63 1 553
 100м3  30 616.23 79.14   74 6.09 6
Затяжка досками 11.0 3 573.44 9.26 39 308 15 197 102 64.89 714





в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
 1 Е35-6-2










стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 





  горнопроходческих работ 397.139
 Сметная трудоёмкость 8.506
 Сметная заработная плата 150.403
 Средний разряд работ 4.80
на Проведение МК 1004 лавы
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 397.139
в том числе:
Форма №4 ДСТУ  БД.1.1-1-2013, 
комплекс выработок подготовки 1004 лавы
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 444(3)
на капитальное строительство
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 2 - 708_лс_
Монтаж конвейера с 18.0 1 228.59  - 22 115 15 886  - 89.60 1 613
 комплект  882.56  -    -  -  - 
Прокладка 1.83 20 348.68  - 37 238 4 240  - 272.24 498
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Прокладка 1.83 20 348.68  - 37 238 4 240  - 272.24 498
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Навеска 1.83 2 768.68 0.15 5 067 515  - 10.15 19
 100м  281.42 0.05    -  -  - 
   308 518 129 657 16 210  6 835
        2 230  171
        
грн. 308 518     
грн. 162 651     
грн.  131 887    
грн. 88 621     
чел-ч     1 500
грн.  18 516    
грн. 397 139     
        
        
грн. 308 518     
грн. 162 651     
грн.  131 887    
грн. 88 621     
чел-ч     1 500
грн.  18 516    
грн. 397 139     
        
грн. 308 518     
грн. 162 651     
грн.  131 887    
чел-ч     7 006
грн. 88 621     
чел-ч     1 500
грн.  18 516    
грн. 397 139     
чел-ч     8 506
грн.  150 403       Сметная заработная плата:
 
Составил  _________________________________________/_____________/
Проверил  _________________________________________/                          /
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и 
   всего заработная плата
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО забойных затрат
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и 
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты
   стоимость материалов, изделий и 
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прохождение 115.57 6 062.12 1 490.53 700 599 367 195 172 261 101.38 11 716
 100м3  3 177.25 261.13   30 179 19.96 2 307
Постоянные рамные 210.0 7 666.87 1.63 1 610 043 208 837 342 32.23 6 768
 1т  994.46 0.49   103 0.04 8
 2 Е35-38-25
в т.ч. зарплаты в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
 1 Е35-6-8










стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 





  горнопроходческих работ 4 226.811
 Сметная трудоёмкость 45.288
 Сметная заработная плата 1 047.355
 Средний разряд работ 5.20
на Проведение 1004 СШ
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 4 226.811
в том числе:
Форма №4 ДСТУ  БД.1.1-1-2013,
комплекс выработок подготовки 1004 лавы
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 444(2)
капитальное строительство
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 2 - 708_лс_
Постоянные крепи из 0.05 12 413.33 215.89 621 128 11 94.37 5
 100компл  2 566.51 56.16   3 4.34  - 
Затяжка металлической 56.7 5 089.06 0.52 288 550 141 059 29 88.53 5 020
 100м2  2 487.82 0.16   9 0.01 1
Затяжка металлической 24.3 4 691.86 0.52 114 012 50 802 13 74.42 1 808
 100м2  2 090.62 0.16   4 0.01  - 
Укладка постоянных 0.91 448 376.32 234.89 408 022 32 874 214 1 509.43 1 374
 1000м  36 125.01 70.20   64 5.40 5
Прохождение 9.1 3 278.84 168.59 29 837 26 719 1 534 105.29 958
 100п.м.  2 936.10 50.54   460 4.15 38
Крепление 9.1 8 681.43 35.91 79 001 38 424 327 207.51 1 888







Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 3 - 708_лс_
Навеска 9.1 2 768.68 0.15 25 195 2 561 1 10.15 92
 100м  281.42 0.05    -  -  - 
Прокладка 9.1 20 348.68  - 185 173 21 083  - 272.24 2 477
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Прокладка 9.1 20 348.68  - 185 173 21 083  - 272.24 2 477
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Устройство 630.0 33.94 0.03 21 382 5 783 19 0.44 277
 1м2  9.18 0.01   6  -  - 
Водяные заслоны из 3-х 6.3 1 238.31 0.29 7 801 1 287 2 12.42 78
 10 пол  204.26 0.09   1 0.01  - 
   3 655 409 917 835 174 753  34 938
        30 927  2 367
        
грн. 3 655 409     
грн. 2 562 821     
грн.  948 762    
грн. 571 402     
чел-ч     7 983
грн.  98 593    
грн. 4 226 811     
        
        
грн. 3 655 409     
грн. 2 562 821     
грн.  948 762    
грн. 571 402     
чел-ч     7 983
грн.  98 593    
грн. 4 226 811     
        
грн. 3 655 409     
грн. 2 562 821     
грн.  948 762    
чел-ч     37 305
грн. 571 402     
чел-ч     7 983
грн.  98 593    
грн. 4 226 811     
чел-ч     45 288
грн.  1 047 355       Сметная заработная плата:
 
Составил  _________________________________________/_____________/
Проверил  _________________________________________/                      /
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО забойных затрат
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прохождение 115.57 6 062.12 1 490.53 700 599 367 195 172 261 101.38 11 716
 100м3  3 177.25 261.13   30 179 19.96 2 307
Постоянные рамные 420.0 10 449.47 1.63 4 388 777 417 673 685 32.23 13 537
 1т  994.46 0.49   206 0.04 17
Затяжка 56.1 13 906.77 33.51 780 170 204 421 1 880 167.99 9 424
 10м3  3 643.86 10.01   562 0.77 43
Затяжка 24.5 13 469.88 33.51 330 012 78 571 821 151.18 3 704
 10м3  3 206.97 10.01   245 0.77 19
Укладка постоянных 0.91 471 078.64 234.89 428 682 32 874 214 1 509.43 1 374
 1000м  36 125.01 70.20   64 5.40 5
Прохождение 9.1 3 278.86 168.59 29 838 26 719 1 534 105.29 958
 100п.м.  2 936.10 50.54   460 4.15 38
Крепление 9.1 10 029.46 35.91 91 268 38 424 327 207.51 1 888
 100п.м.  4 222.40 10.73   98 0.83 8
Навеска 9.1 2 772.23 0.15 25 227 2 561 1 10.15 92
 100м  281.42 0.05    -  -  - 
Прокладка 9.1 23 172.83  - 210 873 21 083  - 272.24 2 477
 100м  2 316.76  -    -  -  - 
Прокладка 9.1 23 172.83  - 210 873 21 083  - 272.24 2 477










в т.ч. зарплаты в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
 1 Е35-6-8










стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 





  горнопроходческих работ 7 990.501
 Сметная трудоёмкость 61.233
 Сметная заработная плата 1 382.797
 Средний разряд работ 5.00
на Проведение 1004 СШ
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 7 990.501
в том числе:
Форма №4 ДСТУ  БД.1.1-1-2013, 
комплекс выработок подготовки 1004 лавы
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 555
капитальное строительство
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета ред. 7.3.1 - 2 - 712_лс_
Устройство 630.0 41.72 0.03 26 284 5 783 19 0.44 277
 1м2  9.18 0.01   6  -  - 
Водяные заслоны из 3-х 6.3 1 392.43 0.29 8 772 1 287 2 12.42 78
 10 пол  204.26 0.09   1 0.01  - 
   7 231 375 1 217 674 177 744  48 002
        31 821  2 437
        
грн. 7 231 375     
грн. 5 835 957     
грн.  1 249 495    
грн. 759 126     
чел-ч     10 794
грн.  133 302    
грн. 7 990 501     
        
        
грн. 7 231 375     
грн. 5 835 957     
грн.  1 249 495    
грн. 759 126     
чел-ч     10 794
грн.  133 302    
грн. 7 990 501     
        
грн. 7 231 375     
грн. 5 835 957     
грн.  1 249 495    
чел-ч     50 439
грн. 759 126     
чел-ч     10 794
грн.  133 302    
грн. 7 990 501     
чел-ч     61 233
грн.  1 382 797    
Составил  _________________________________________/____________/
Проверил  _________________________________________/                     /
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО забойных затрат
 11 Е35-96-117
 12 Е35-53-32
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты







1 2 3 4 5 6 7 8
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 7 231.38 7 231.38    
 в том числе
 Забойные затраты: 7 231.38 7 231.38    
  в том числе
 -заработная плата 1 217.67 1 217.67    
 -затраты труда, тыс.чел.ч. 48.00 48.00    
 -стоимость материальных 
ресурсов 
5 835.96 5 835.96    
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
177.74 177.74    
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
31.82 31.82    
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.ч.
2.44 2.44    
  в том числе
  в том числе
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы
759.13 759.13    
 в том числе
 в забойных затратах 759.13 759.13    
 в том числе
 -заработная плата 133.30 133.30    
 -затраты труда, тыс.чел.ч. 10.79 10.79    
 в том числе
 в том числе
 Всего забойных затрат 7 990.50 7 990.50    
3  Всего затрат 7 990.50 7 990.50    
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4  Расчёт №2 Временные здания и 
сооружения - 3.1%
247.71 247.71    
5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении работ в зимний 
период - 0.65%
53.55 53.55    
 8 291.76 8 291.76    
6  Расчёт №5 Сметная прибыль - 
3.3грн/чел.ч
237.67 237.67    




30.25    30.25
8  ДСТУ  БД.1.1-1-
2013 пр13 Т3.п.1
Средства на покрытие риска 
всех участников строительства - 
3.60%
298.50    298.50




Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами.(Индекс 1.1)
442.91    442.91
9 301.08 8 529.42   771.66
10  ДСТУ  БД.1.1-1-
2013 п.3.22
Плата (налог) за землю, 
учитываемая при расчёте 
договорной цены и в Акте КБ-
2В
8.53    8.53
9 310.35 8 529.42   780.92
11  ДСТУ  БД.1.1-1-
2013
Налог на добавленную 
стоимость - 20%
1 862.07    1 862.07
11 172.41 8 529.42   2 642.99
___________________/                          / ___________________/___________/
 Итого
ИТОГО
Всего
ВСЕГО
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 
